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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egvrészrél az Jahn Ferenc Dél-pesti Korhaz ¢s Rendeldintézet (székhely:
1204 Budapest, Koéves u. 1., addszam: 15491020-2-43, képviseli: dr. Ralovich Zsolt
foigazgatd ), mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendelé), ¢s masrészrol

a4 Komplexitas BKU Kft. (székhely: 2051 Biatorbagy, Zsik u. 1.) cégjegyzékszam: 13-09-
129181, addszam: 12088069, statisztikai szamjel: 12088069-4120-113-13, képvisch: Kun
Zsigmond {igyvezetd, bankszamlaszam: OTP Bank Dunaharaszti Fiok 11742180-20077796-
00000000, mint Villalkozé (a tovibbiakban: Villalkozd) egyiittesen Felek/Szerzédo Felek
kozott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek mellett.

l. A szerzodéskités elozménye

1.1) Megrendeld, mint ajanlatkérd a kodzbeszerzésckrol szold 2015, évi CXLIIL tv. (a
tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) alapjan a Jahn Ferenc Dél-pesti Korhdz és Rendelbintézet XX,
Koves u. 1. (hrsz. 182640/2) szam alatti telephelyen | Ajinlatkérd Jahn Ferene Dél-pesti
Korhaz ¢és Rendelbintézet Novérszillo épiiletének energin megtakaritist célzo felajitisi
munkii (KEHOP-5.2.10. ,,Koéltségvetési szervek pilyizatos épiiletenergetikai fejlesztése”
palyazat)” tirgyd, hirdetmény kozzététele nélkili kozbeszerzési eljarist folytatott le. Felek
megallapitjak tovabba, hogy az cljarast meginditd felhivisban rogzitett feltételeket Villalkozo
ajanlataban elfogadta, illetve a kdzbeszerzési cljards nyertese a Villalkozo.

1.2) A fenti elézménycek rdgzitését kivetden Szerz6d6 Felek az eljdras megindito felhivasban,
az ajanlati dokumenticidban, ¢és a nyertes ajanlatban rogzitett feltételek mellett az alibbi
szerzddést kotik,

1.3.) A szerzodés  ellenéricke: netté 98986 910 Ft azaz nettd  Kilenevennyolemillié
kilencsziznyolevanhatezer kilencszaztiz I't.

2. A szerzodés tirgya, a teljesités hatarideje, felek alapvetd jogai és kitelezettségei

2.1 Megrendeld megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a Megrendeld Jahn Ferenc Dél-pesti
Korhdz ¢s Rendelointézet 1204, Budapest, Kéves u. 1. sz alatti telephelyén (hrsz:182640/2)
Novérszallo feltjitasa targyaban (tovabbiakban: Létesitmény) épitési munkik ellatasat az 1.
sz. melléklet szerinti miszaki tartalom, 2. szami mellékletét képezd, Villalkozd dltal az
ajanlatdban beesatolt Gtemterve, valamint a 3, sz. tételes drazott koltségvetés szerint,

2.2, Vallalkozénak teljes koriien meg kell valdsitania Létesitményre vonatkozo, a szerzbdés
targya szerinti feladatokat, biztositania kell a szerz0dés targydnak keretei kdzott valamennyi
anyagot, eszkozt, berendezést, felszerelést, munkdt, melyck sziikségesek a Létesitmény
tlzemszert mikddéséhez.

2.3, A szerzOdés targya magiaban foglalja az Osszes olyan munkdt és koltséget, amely a
komplett, mikodoképes, biztonsdgos, lzem- ¢s rendeltetésszerti haszndlatra  alkalmas
Létesitmény megvalositisihoz sziikségesck., A kivitelezés sordan Villalkozénak el kell
végeznic minden olyan ¢épitészeti, épliletgépészeti, elektromos munkat, beleértve a
komplettséghez  sziikséges  anyagok, berendezések, eszkozok — biztositisat, melyck
szitkségesek a vonatkozo hazai és kozosségi jogszabdlyoknak, szabvinyoknak, hatosagi



eldirdsoknak és az azokban eldirt feltételeknek vald megfeleléshez.

2.4, Villalkozonak — a teljesités igazolasanak feltételeként — be kell szereznie és Megrendeld
részére at kell adnia valamennyi olyan dokumentumot, joviahagyaist, engedélyt, melyek a
rendeltetésszerit hasznilathoz szilkségesek, vagy a beépitett anyagokra vonatkoznak.

2.5, A szerzddes tirgya korében Villalkozo kotelezettségét képezi kiilontsen biarmely
jogszabaly, hatdsdgi vagy birdsigi hatdrozat, elbirds dltal a jelen szerzGdés teljesitésével
kapesolatban megillapitott biarmely kotelezettseg, feltétel teljesitése, amely ahhoz szikséges,
hogy a jelen szerzOddés jogszertien teljesitésre kerdiljon, ftggetlenill atdl, hogy a jogszabdly,
hatésagi vagy birdsiagi hatarozat Megrendelot, mint vagyonkezelGt vagy épittetét nevezi meg
a kotelezettség cimzettjeként.

2.6. Villalkozo kitelezettsépét képezi a szerzddéses kitelezettsépek teljesitésével kapesolatos
Osszes organizacios, adminisztrativ és bejelentési feladat elvégzése (igy kilondsen az
esetlegesen sziikséges hatosagi engedélyek beszerzése, jogszabalyi feltételek megteremtése, a
koztertlet foglalissal kapesolatos engedély megszerzése, az organizacio végrehajtasahoz
sziikscges forgalomtechnikai terv elkészitése és engedélyeztetése, a zajkibocesatasi hatarérték
aloli felmentés kérelmezése ¢és megszerzése, hulladékkezelési terv, munkaegészségligyi
adminisztracié). Villalkozo e feladatokat sajat koltségén koteles teljesiteni. Amennyiben a
szerzOdés teljesitéséhez sziikséges valamely adminisztrativ kételezettség, feladat kotelezettje
Jogszabdly vagy hatdsigi elbirds alapjan maga a Megrendeld, ugy Villalkozé feladatat képezi
a kotelezettség teljesitésének  elokészitése és Megrendeld részére kellé idében tériénd
cliterjesztése,

3. Villalkozé kotelezettsépei

3.1. Villalkozo kételezettsépe a szerzddés targyat képezd Létesitményt a jelen szerzddésnck
megfelelden, az abban szabdlyozottak, a vonatkozd hatdsagi cléirdsok és szabvanyok szerint
miuszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, biztonsdgos, tizem- ¢és rendeltetésszeri
haszndlatra alkalmas allapotban, a jelen szerzddés 1-2. sz. mellékleteit képezd Miiszaki
Leirdsnuk és ltemtervnek megfeleloen, az datadasi hataridore elkésziteni. A mindség
megdllapitdsa az Epitésiigyi Aguzati Szabviny szerint torténik. Vitas esetben a Felek
dontéként az Epitéstigyi Mindségellendrzd Innovicios Nonprofit Kt (EMI) minbség
cllenorzés eredménydét fogadjak el. A vizsgilat koltségét az a (€ viseli, amelynek dlldspontjit
az EMI szakvélemény nem tdmasztotta ald.

A Villalkozo parantilja, hogy az dltala Iétrchozott munka minésége mind a felhasznalt
anyagok, mind a kivitele szempontjabdl az érvényes nemzetkdzi szabvanyokat kézzétevo
nemzeti szabvinyoknak és eldirdsoknak megfelel.

Villalkozd kiteles a szerzodésben meghatdrozott tartalommal és MSZ (ennck hidnyaban EN)
szerinti - mindségben, illetve az egyéb jogszabilyoknak ¢és  kotelezoen alkalmazando
eloirasoknak  megleleléen a  rendeltetésszertt  haszndlatot, {izembe helyezést  biztositd
mindscégben hiba- ¢s hidnymentesen a szerz0dStt munkat elvégezni.

Villalkozd kételes biztositani, hogy csak igazolt ¢és megdrzitt mindségh anyag illetve termék
kertiljiin beépitésre, tovibbd a tanisitott mindségi tulajdonsagok a kiirasnak ¢s a szerzédésnek
megfleleljenck. Villalkozo koteles a szilkséges mindségi tanusitasokat folyamatosan végezni,



a megallapitott hibakat és hidnyossigokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéscket az
¢pitési naploban rogzitent.

3.2. A nem a 3.1. pontban meghatirozottaknak megfeleld teljesitést Megrendeld jogosult
Villalkozo koltségére és kockdzatira visszabontatni és Gjraépittetni, melyet Villalkozo
kiteles haladéktalanul elvégezni tgy, hogy a teljesitési hatdridé ne modosuljon.

3.3. Villalkozd kozbeszerzési  eljards  sordn  jelentkezd  kotelezettségét  képezte a
rendelkezésére bocesdtott alaprajzok és miszaki leirdsok a munkahelyi dllapot ¢s a
Létesitmény kelld szakértelemmel ¢és gondossaggal t0riénd dtvizsgalasa, Villalkozo a kapott
miiszaki specifikdciot az ajanlattétel soran atlekintette, ¢szrevételeit az eljirds sordn
rbgzitette. Az olyan terveket, munkarészeket, amelyekkel kapesolatban nem terjesztett eld a
kizbeszerzési eljdras soran észrevételt, Villalkozo rész¢érél elfogadottnak és megleleldnek
mindsitetinek  kell tekinteni.  Utdbbi  kérben  ennek  megleleléen  Villalkozé  tovibbi
tObbletmunkaigényt nem terjeszthet eld, Szintén Kizart a villalkozoi tbbletmunkaigény az
¢szrevételekben meghatirozott és a Megrendeld dltal elfogadott észrevételekkel Crintett
munkarészek vonatkoziasiban.

3.6. Mindezek alapjdn Villalkozo a szerzddés teljesitése sordan a téle, mint megfeleld ipardgi
pyakorlattal rendelkezé szakeégtdl elvarhatd szakértelemmel koteles a munkajat végezni.
Minderre tekintettel tovabba Villalkozo feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra 1s,
amelyek az  elvdllalt munkdk 2.1, pont szerinti  megvalositasihoz  sziikségszertien
hozzatartoznak, figgetleniil attdl, hogy azok a miszaki leirdsban ( miszaki specilikicio,
koltségvetési kiiras) esetleg kilon nem keriiltek feltiintetésre.

3.7. A hat6sagi kapesolattartas soran Villalkozd Megrendelovel koteles egylittmikodni és
Megrendeld részére minden timogatast haladéktalanul megadni. A hatdsagi engedélyekben a
szerzadés targydt érinten eléirt kovetelményeket a Villalkozo koteles .

3.8, Villalkozé koteles a kivitelezési munkdt a kitGzdut kezdési idopontban elkezdeni,
biztositva a nyertes ajanlat részeként benydjtott, a jelen szerzodés 1-2. sz, mellékleteit
képezd Muszaki Leirasban és Utemtervben, meghatirozott munkdk clvégzéséhez szitkséges
létszamot, eszkdzt, anyagot.

3.9. Villalkozo koteles a munkakezdés clott az épitési vallalkozisokra kotelezoen eléirt, a
Villalkoz6d  tevékenysépével  kapesolatos  mindennemit  kockdzatra  kiterjedd,
kedvezményezettként Megrendel6t feltiintetéd  felelosségbiziositast kotni vagy meglévo
[elelGsségbiztositasat kiterjeszteni és azt a jelen szerz6dés id6tartama alatt fenntartani. A
biztositasnak CAR-rendszerii (dsszkockdzati) épités-szerelési biztositasra kell kiterjednie.
Feleldssépbiztositas hidanyaban a kiviteli munkdak nem kezdhetok el, illetve nem folytathatok.
IFelek rogzitik, hogy a felelosségbiztositisi kotvény jelen szerzOdés 4. szimi mellékletét
képezi. Villalkozd teljes kord feleléssépgel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik
személyek tulajdondban okozott karokért, amennyiben azok Villalkozd tevékenységére
vezethetdk vissza,

A feleldsségbiztositis Osszege legaldbb 100.000.000,- Fuév ¢s legalibb 20.000.000,-Ft
/Kiresemeny.

3.10. A Villalkozo — a Megrendelé éltal biztositott dokumentumokon kiviil — kételes
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beszerezni mindazon — Kkilejezetten a sajat munkavégzéséhez kothetd — cengedélyt,
jovahagydst, melyek szitkségesek a jelen szerzodés targydt képezd Epitési beruhizis
teljesitéséhez, Villalkozd kitelezettsépét képezi tovibba a jogszabdlyok dltal a szerzodés
targyat képezo kivitelezési tevékenységet érintden elbirt hatosagi bejelentési kitelezettségek
teljesitése. Villalkozod koteles tovabba a teljesitéshez sziikséges, nem  Megrendeldi
szolgaltatdsi kirbe tartozé dokumentaciot, engedélyt sajat koltségen beszerezni, elkészittetni .

3.11. A Villalkozé kételes minden anyagot és ¢épitési berendezést sajat kockdzatira ¢s
koltségére a helyszinre szallitani az dltala az adott korlilményck kézoétt legmeglelelGbbnek
itelt szallitisi mod igénybevételével, A Villalkozd koteles a Megrendeldt kartalanitani, ¢s
minden kdrtéritési koveteléssel szemben és ellen mentesiteni, ami az anyagoknak és az épitési
berendezéseknek a helyszinre torténd szallitisa kozben, az utak, hidak és mas forgalmi
berendezésck  csctlepes megrongdlasa kovetkeztében felmeriilhet. Vallalkozo koteles a
rendelkezésére  bocsatott  felvonuldsi  teriileteket  credeti  allapotuknak  megleleloen
helyreallitani. Vallalkozd kitelezettséget villal tovabbé arra, hogy ha az ¢pitési teriileten
kiviili teritletek a jelen szerzOdés teljesitése kapesan szennyezddnek, a szennyezddést annak
felmeriilését kivetden cltavolitja a sajat kéltségén,

3.12. Villalkozo a kivitelezést a jelen szerzodés 1-2, sz, mellckleteit képezd Miszaki Leirds
és s Utemtervben foglaltak megtartasaval koteles elvégezni. Villalkozo a jelen szerzddés 2.
sz. mellékletét képezd Utemtervel a kivitelezés id6tartama alatt kiteles folyamatosan
aktualizalni, mely — amennyiben a teljesitési hataridé nem maédosul — nem eredmdényczi a
szerzodés modositisat. A fent emlitett  dokumentumok aktualizalisihoz Megrendelo
joviahagydsa szitkséges. A miszaki ellendr a jelen szerzédés 2. sz, mellékletét képezo
Utemtervtdl eldzetesen jova nem hagyott eltérés, késedelem esetén a Villalkozot [elszoliga
korrekeios Utemterv és kidolgozasira, mellyel a jelen szerzodés 2. sz, mellékletét képezd
Utemtervhez vissza lehet témi. Villalkozo kijelenti, hogy valamennyi helyi adottsigot,
kériilményt (bejarason lathatd, tapasztalhatd), drképzd tényezit megvizsgalt, észrevételeil a
szerzodés megkdtése eldtt Megrendelovel kozolte, Kijelenti, hogy ezek figyelembevételével
tette meg ajanlatit, mely alapjan képes a szerzddésszeri teljesitésre. A miszaki cllendr
ellendrzi a jelen szerzGdés 2. sz mellékletét képezd Utemtervben rogzitett vallalasok
betartisit,

3.14, A jelen szerzédés 2. sz. mellékletét képezd Utemterv Megrendeld, illetve Villalkozo is
kezdeményezheti, ha az aldbbi feltételek, kortilmények, események valamelyike miatt a
modositas - a Villalkozd részérdl sajat hataskdrben tett szervezési intézkedések ellenére -
szliksépes:

a) ha a Megrendeld gy itéli meg, hogy a munka tényleges elérehaladdsa nem egyezik
a jelen szerzddés 2. sz, mellékletét képezo Utemtervvel, a Vallalkozonak az érintett
dokumentumot modositania kell azokkal a Iépésekkel, amelyckre Megrendel
szerint sziikség van a szerzddéses hataridok tartisihoz,

b) ha a Mecgrendeldé intézkedése miatt a Vdllalkozd késedelmet szenved ¢és a
késedelem sem szervezési intézkedéssel, sem raforditis noveléssel, vagy a
technologiai kbvetelmények miatt nem hozhatd be,

¢) ha az esetlegesen felmerdld potmunka olyan, hogy technoldgiai, és/vagy
mennyiségi okok miatt a Villalkozé a munka befejezési hataridejének modositasat
kezdeményezheti, akkor a Megrendeld dont arrdl, hogy a potmunka elvépzcsére
igényt tart-c, Abban az csetben, ha a Megrendelé igényli Villalkozotél a
késedelemre okot adé pétmunka elvégzését, akkor Villalkozonak olyan lépéscket
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kell tennie, amelyek szilkségesek az elorehaladas gyorsitasira, az titemterv szerinti
clérehaladas biztositiasara.

3.14. Felek megallapodnak abban, hogy ha Villalkozoé hibdjabdl a munkavégzés liteme nem
cgycik a jelen szerzédés 2. sz mellékletét képezd Utemterv biarmelyik, rész- vagy
véghataridoként megjeldlt idépontjdaval ¢és a Terv  modositasaval a technologiai ¢s
tovibbépitési kdvetelmények, illetve a Villalkozo rendelkezésére dallo eszkizok miatt a
sziikséges clérehaladds nem biztosithatd, és amennyiben a késedelemi napok szima miatt a
késedelmi kotbér maximumat elérik, a Megrendeld jogosult a jelen szerzddéstdl azonnah
hatallyal elallni, vagy a Vallalkozo kéltségére mas villalkozdval a még hatralevé munkikat
clvégeztetni, a karigénye fenntartdsa mellett, Vallalkozd karigényének egyideji kizarisival,

3.15. A Villalkozdval (a villalkozd valamely alkalmazottjaval) szemben inditott barmilyen
eljiaris, ellenGrzés, ¢s elmarasztalds nem késleltetheti a Létesitmény megvaldsitisat, nem
adhat alapot az Utemtervben t6rténd eltérésre és barmilyen hataridé modositasara,

3.16. A Villalkozo képviseletére jogosult személy vagy a Villalkozé altal kijelolt felelos
muszaki vezetok és ¢pitésvezetdk — amennyiben jogszabaly a felelos miiszaki vezeto, vagy uz
épitésvezeld  alkalmazisit a szerzGdés teljesitéséhez  kotelezové teszi - legkésobb a
munkakezdés napjan kételesck a jogszabaly altal eldirt dokumentumokat Megrendeld részére
atadni, annak ¢érdekében, hogy Megrendeld bejelenthesse a hatosag részére adataikat,

3.17. Villalkozonak a kivitelezés idotartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a
kivitelezést folyamatosan mikodo egészsépilgyi 1étesitmény (korhaz) intézményi teriiletén,
annak mikodési rendjéhez igazodéan kell elvégeznie. A munkatertiletek elkeritésérdl,
lezdrdsdrol, Orzésérol, az eloirt figyelmeztetd jelzésck clhelyezésérdl Villalkozo koteles
gondoskodni.

Viallalkozéd o felvonulast terlilet kialakitisa, tovabbi a munkateriilet, illetve a rész-
munkateriiletek kialakitdsa sordn, valamint a szallitasi, anyagmozgatisi tevékenységei sorin
koteles biztositani a Létesitmény lizemelésének szempontjabol szikséges megkozelitésénck
lehetbsépdét.

A Villalkozé a szokdsos munkaidén kivilli munkidt a Megrendeldvel elére egyeztetett és
jovahagyott idépontban és idbéintervallumban  végezhet. Villalkozd  ktiléndsen kiemelt
gondossaggal, és Megrendeld elbzetes jovihagyasaval kiteles cljarni az alabbi esetekben:

- korhaz teriiletére gépjarmiivel t6rténd behajtas esetén,

- korhaz tertiletén a szdllitasi atvonalak igénybevételekor,

—  cnergiaszolgaltatisok megsziintetése és korlatozasa esetén,
—  meglévd ¢s tizemelo épiileteket érintd munkavégzés esetén,
—  bontasi munkak végrehajtasa esetén.

Villalkozd koteles a kivitelezéshez szilkséges megleleld létszamt  fizikai dolgozot a
helyszinen biztositani,

3.18. Villalkozo folyamatosan gondoskodik arrdl, hogy a munkateriileten mindenkor
betartasra kerliljenck az dltalanos és az adott helyen érvényesiilé tiiz-, vagyon-, baleset-,
munkavédelmi ¢s kérnyezetvédelmi eléirasok, Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkavégzes sordn az iranyadd zajrendeletet, tovibba a vonatkozo jogszabalyok ¢s hatosagi
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eliirasok szerinti levegdvédelmi hatdrérickeket betarja. A Villalkozo koteles, a szerzédés
teljesitését befolydsold, és a Vallalkozora kételezd érvényli minden hatalyos jogszabalynak
megfelelni a munkavégzés terliletén, az czen jogszabalyok megsértésébdl eredd esetleges
karok Vallalkozo feleléssépi és kartéritési korébe tartozik, Villalkozd visel valamennyi
felelosséget az épitési teriileten dolgozdk magatartasaval, a helyi (épitési teriiletre térténo ki-
be kozlekedés) kozlekedéssel, a  felvonulasi és  épitési terlilet vagyonvédelmével,
munkavédelmével és tlzvédelmével kapesolatban, illetve felelés az azokkal kapesolatos
rendelkezések betartisiért,

3,19, Villalkozo kételes a  szerzédés  teljesitésének  id6tartama  alatt az  ideiglenes
villimvédelemrol folyamatosan gondoskodni. I kitelezettség keretében Villalkozé feladatat
képezi az ideiglencs villimvédelmi rendszer megtervezése, az illetékes hatosaggal (6rténd
egyeztetése, és az errdl szolo jegyzOkdnyv Megrendeld részére torténd dtaddsa.

3.20. Az ¢pitést munkatertileten és a Létesitmény cgész teriiletén dohianyozni tilos! Ennck
megszegeseert  jard  kovetkezményekért a  felelésség  Vallalkozot terheli. Az épitési
munkateriileten  kabitoszert, alkoholt  fogyasztani  és  kabitoszeres  vagy alkoholos
befolyasoltsig dllapotaban megjelenni és/vagy munkat végezni tilos,

3.21. Az Elézetes Allapotfelvételi Dokumentécio minimalis tartalmi elemei:

a) Bejarasi jegyzokdnyvben rlgziteni az érintett ingatlan miszaki allapotat, a meglévé
hibdkat és az esctleges fotdzasi helyeket;

b) . olyan helyekrol, ahol a meglévd hiba nem irhatd koriil pontosan, fotd készitendo,
mely a bejarasi jegyzokdnyhéz csatolando;

3.22. Villalkozo viseli a felelosséget allvanyzatainak, eszkozeinek ¢s berendezéseinek helyes
felépitéséért, rendeltetésszerd, biztonsdgos miikddtetéséért. A Villalkozot terheli valamennyi,
kir clkeriilésére vonatkozo kotelezettség, igy kiilondsen az dltala a munkdk végzése céljabol
igénybe vell épiiletekrdl Vallalkozo tevékenysége vagy mulasztdsa okdn Iehulld targyak altal
okozta kirért vald lelelosség. Villalkozo felel a biztonsdgi eldirdsok betartdsaért, tovabba a
balesctelharitasi elbirdsok szerinti valamennyi védé- ¢és biztonsigi intézkedésért.

3.23. Villalkozo a munka megkezdését koteles elézetesen bejelenteni a terilletileg illetékes
hatosagokndl, amennyiben erre jogszabily koételezi. Villalkozdé a munkateriilet atvételével
ceyidejiileg megnyitja az épitési naplot, és a hatilyos jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen
kell wvezetnie. Villalkozé koételes az  épitési naploban  az  id6jardasi  szempontbdl
munkavégzésre alkalmatlan napokat megjeldini annak feltiintetésével, hogy az adott iddjarasi
kortilmények mellett mely munkdk végzése micrl nem Iehetséges. Villalkozo torekszik arra,
hogy az igy kiesett idot szlikség szerint rendkivilli munkavégzés szervezésével potolja annak
érdekében, hogy a teljesitési hatdridé tarthaté legyen, figyelembe véve a napi munkavégzésre
vonatkozo elbirasokat. A Felek kételezik magukat arra, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos
minden ¢szrevételiiket a Megrendeld altal a beruhdzas helyszinén vezetett épitési napléban
vezetik, amelybe bejegyzéseket a jelen Szerz0dés 13.1. pontjaban megjeldlt személyek,
valamint a Megrendel6 részér6l még a Megrendeld miszaki ellendre tehet. A Felek dltal az
¢pitési naploba bejegyzett észrevételekre a masik Fél koteles 5 (6t) munkanapon beliil
valaszolni, Megrendelé folyamatos miiszaki cllenérzést biztosit a miiszaki ellenére dltal a
kivitelezési munkak folyamatos ellentrzése céljabdl. Az ellendrzés tényét az épitési naploban
rogziti. A muszaki ellenér jogosult a Villalkozé ajanlata részeként elkészitetl, a jelen
szerzddés 2, sz, mellékletét képezd Utemtervben meglogalmazott villalasok ellenérzésére.
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3.24. Villalkozo a kivitelezési munkdlatok soran felvett valamennyi ¢pitési naplo 1 db
példanyat kételes Megrendeld részére dtadni, az adott épitési napld valamennyi oldaldnak
felhaszndlasaval cgyidejileg. Az ¢pitési napld vezetésének elmulasztasa vagy elvesziése az
esetleges mindségi kifogdsok esetén nem mentesiti Vallalkozot az altal elvégzett munkdk
szerzbdés- ¢s eloirasszerisépének bizonyitasa alél. Epitési naplé hidnyaban a meglelelé
minOségben elvégzett kivitelezés bizonyitisa Villalkozo kotelezettsége.

3.25. A Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel egymissal koopericios érickezletet
tartanak. A koopericios ériekezlet szervezdje, idépontjanak meghatirozdja, a jegyzokinyv
készithje a Megrendeld miszaki ellendre,

3.26. Villalkozd az clledésre, betakardsra keriild munkarészekrdl az Cpitési naploban
rogzitésen tal c-mailen jelentést killd Megrendeld képviseldje, illetve a miiszaki ellendér
részére az eltakards elott legalabb 3 munkanappal. Ha a Megrendeld képviseldje, illetve a
miiszaki cllendr az eltakardsrdl idGben nem kapott értesitést, a feltirds miatt felmeriilt
kéltséget a Vallalkozonak kell dllnia, tovibbi e kirillmény a teljesitési hatiridét semmilyen
formaban nem érintheti.

3.27. Villalkoz6 koteles minden eltakarisra, befedésre keriild szerkezetrdl szerkezetenként és
helyenként beazonosithatd atvételi nyilvantartist vezetni.

3.28. A Villalkozd koteles a beépitésre kerlilé anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve
mindségét bedpités elott elézetesen ellendrizni, és a mindenkor hatdlyos jogszabdlyok szerint
a megfeleldséget igazold, magyar nyelvii tantsitvinyokat, mindségi bizonyitvanyokat a
beépités megkezdése elott Megrendelonek, Megrendeld képviselGiének, illetve a miszaki
ellenérnek dtadni. Az ellendrzés soran hibdsnak, nem megfelelének mindsiilé anyagokat,
termékeket kiteles a Megrendeldé haladéktalan értesitése mellett megjeldini és elkiilénitve
tarolni, cseréjérdl vagy potlasardl haladéktalanul gondoskodni.

3.29, Villalkozo lejart szavatossagu, vagy kirosodott anyagot, terméket nem hasznalhat fcl a
jelen szerzGdés teljesitése soran.

3.30. Villalkozo feladatat képezi a bontott anyagok, épitési térmelék, veszélyes hulladékok
(ktilondsen az azbeszt tartalmi anyagok), cgyéb, a munkavégzés sorin keletkezd szemét
rendszeres elszallitasa, ¢s a Megrendeld telephelyén kivill 16rténd, a hatésagi eldirdsoknak
megfeleld lerakdhelyen t6rténéd lerakasa, annak dokumentildsa, tovabba az ¢pitési terilleten
az anyagmozgatisi ¢s takaritasi feladatok sajat koltségen torténé elvégzése, illetve chhez a
megleleld engedélyek elozetes beszerzése.

3.31. Vallalkozé koteles gondoskodni a  szerzodés teljesitéséhez  szitkséges anyagok,
berendezések, eszkozik, pépek felhasznalisdhoz, behozatalihoz szitkséges engedélyck,
tantsitvinyok  beszerzésérél, esctleges honositasardl.  Biztositania  kell tovabba a
berendezések, eszkozok, pépek kezelési-karbantartasi leirdsat, utasitasat. Vallalkozo csak
olyan berendezéseket, eszkozoket, anyagokat stb. szallithat, épithet be, amelyeknek a
karbantartdsa, szerviz- ¢és vevoszolgdlata, valamint a potalkatrész elldtdsa a tOrvényi
clbirdsokban meghatirozott iddtartamig, illetve Villalkozo dltal vallalt jotallasi idétartamon
beliill  zavartalan.  Villalkozé  csak  olyan anyagokat, berendezéseket, eszkozoket,
felszereléscket épithet be, hasznalhat fel, melyek curdpai megfeleldségi tanGsitvinnyal
rendelkeznek. A jelen pont szerinti feladatok clvégzése, ide értve az esetlegesen sziikséges



engedélyek beszerzését is, Villalkozo koltségén torténik.

3.32. Amennyiben Vallalkozé nem a jelen szerzédés 1. sz, mellékletét képezd Milszaki
leirasban, kiillondsen az annak részét képezd miszaki specifikicio egyéb részeiben megadott
tipust kivinja beépiteni, Ugy az cltérdé muszaki tartalomra vonatkozoan részletes druleirdst
(mindségi  tanusitvanyt, igazold dokumentumokat) koteles  elézetesen  csatolni, az
egyvenériékliség megdallapitasahoz, A Villalkozd dltal ¢ korben csatolt dokumentumoknak
minden olyan paramétert tartalmazniuk kell, amely az egyenértékiliség megdllapitisihoz
sziikséges. Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértéki, vagy kelléen ali nem
tamasztott javaslatot visszautasitsa. Megrendel6, a Megrendeld miszaki ellendre ¢s a tervezo
clézetes irasbeli jovahagyo nyilatkozata nélkill az eltérd tipus nem ¢pitheté be. Vallalkozo
felelossépét  képezi, hogy az egyenériékiiség igazoldsa korében csatolni  kivant
dokumentumokat megfelelé idében terjessze a jovahagyasra jogosult személyek elé, annak
¢rdekében, hopy az cloterjesztésben foglaltak mérlegelésére és az esetlegesen sziikséges
cpyeztetések lefolytatasara a kellé idé ¢ személyek rendelkezésére dlljon. Amennyiben
Villalkozé nem csatol druleirast, ugy az eredeti miszaki tartalom teljesitésére koteles.
Megrendeld csak a kitelezd és hatdlyos szabvinyok, valamint a rendceletek  szerinti
mindsitéssel rendelkezd anyagok, szerkezetek és technologidkat fogadja cl, amit clozetesen
Villalkoz6 igazol ¢s szavatol. A jelen pont szerinti villalkozoi kotelezettségek megsértése
esetén Megrendelo jogosult a teljesités igazolas kiaddsat megtagadni, illetve az eredeti dllapot
helyreallitasat kovetelni.

3.33. A Villalkozd jogosult a jelen szerzddds teljesités¢hez sziikséges, az ingatlanban
(Létesitményben) talalhaté kdzmicsatlakozasokat (elektromos dram, viz) a sajat kéltségén
1génybe venni,

3.34. Amennyiben a kdzmifogyasztas a Villalkozd altal biztositott alméro(kod)n keresztill
wrténik, Ggy felek az alméro(k) felhelyezésének idGpontjat, ¢s azok dradllasat az épitési
naploban régzitik. Az almérékon keletkezett fogyasztas dijait Vallalkozé a Megrendelonck
fizeti meg, a Megrendeld altal rendelkezésre bocesdtott bizonylat vagy almérd fogyasztisi
kimutatas kézhezvételétol szamitott 5 (6t) munkanapon beliil.

3.35. A Villalkoz6 3.35. pont szerinti esctleges helytillasi kotelezettségének megalapozott
megallapithatésaga érdekében Villalkozd kiteles Megrendeld miszaki ellendrének egyideji
részvételével a jelen szerzidés megkotése és a tényleges munkakezdés kdzidtt elozetes
dllapotfelmérést  késziteni  a  Létesitmény  allapotarél  (a  tovabbiakban:  Elozeles
Al]upmi'clvéluli Dokumenticid), ¢s azt a munkakezdés elott Megrendelo részére 2 (ketld)
credeti példinyban dtadni. Az Elozetes Allapotfelvételi Dokumenticié célja, hogy a
kivitelezés sordn a Létesitményben ¢és kdrnyezetében a munkavégzéssel kapesolatban okozott
kirokat be lehessen azonositani. Ennck fenndlldsa esetén a javitas, helyredllitas a Villalkozo
feladata. Az Elozetes Allapotfelvételi Dokumenticiénak olyan tartalmi részletezettségben
kell elkésziilnie, hogy annak birtokdban pontosan és tételesen meg Ichessen dllapitani a
dokumentalt épiiletek, mitargyak meglévd hibdit, épiiletkarait ¢és pontosan  lehessen
azonositani azok helyzetét, méretét, jellegdt,

3.36. Villalkozo koteles a Létesitmény kivitelezési munkalatainak elvégzését kdvetden, az
dtadds-dtvételi bejarast megeldzden az Eldzetes /\llapolfclvélclln:l megegyezd tartalommal
ismételt allapotfelvételt késziteni (a tovibbiakban: Utdlagos Allapotlclvételi Dokumenticio).
Az Utdlagos Allapotfelvételi Dokumenticiot az Elozetes Allapotfelvételi Dokumenticiora
vonatkozé szabilyok szerint kell elkésziteni, ¢és azt 2 eredeti példanyban a Megrendeld
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részére — a teljesités igazolasdnak feltételeként — az dtadds-atvételi eljards keretében atadni.

3.37. Az Elézetes Allapotfelvételi Dokumenticio, valamint az Utdlagos Allapotfelvételi
Dokumenticio elkészitése nem mentesiti Vallalkozot a jelen szerzodés alapjan Villalkozo
feladatat képezo egyéb dokumentilasi (eladatok elvégzése alol.

3.38. A Vallalkozo koteles az ingatlanbdl (Létesitményb6dl) ¢és a csatlakozd  idegen
teriiletekrdl a tevékenységével, alvillalkozoi tevékenységével kapesolatban  keletkezett
szennyezodést folyamatosan  eltdvolitani, az ingatlant (Létesitményt) ¢s a kapesolodo
kozteriiletek dllapotat a vonatkozo jogszabalyoknak megleleld, munkavégzésre ¢s haszndlatra
alkalmas dllapotban tartani. Amennyiben a Villalkozé a fenti rendelkezés  szerinti
kitelezettségét felszolitas ellenére sem fteljesiti, a tisztitdst a Megrendelé a Villalkozo
koltségére jogosult elvégeztetni.

3.39. Villalkozo koteles biztositani és fenntartani az Osszes vildgitast, Orzést, keritést,
figvelmeztetd jelzéseket, minden sziikséges helyen, illetve ahol azt a Megrendeld indokolt
esetben (a hatdlyos jogszabilyok szerinti munka- ¢és egészségvédelem biztositisihoz) cldirja
szamara, Koteles tovabba megtenni minden ésszerit 1épést a kOrnyezet védelmére a
munkateriileten ¢s a megkdzelitési utvonalain, tovibba biztositania kell, hogy személyek,
kdzvagyon vagy egyebek sériilését, karokozisat Villalkozonak felréhatd okbol bekdvetkez
légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne credményezzen. A Vallalkozd sziikség szerint kiteles
beszerezni az illetékes kornyezetvédelmi hatdsagtol a munka végzéséhez kotott engedélyeket
(munkaidében megengedett zajkiboesatasi  hatarértckek, veszélyes anyagok lerakisira,
taroldsara, vonatkozo engedélyek, stb.). A jelen pont szerinti feladatok elvégzése, ide értve az
esetlegesen sziikséges engedélyek beszerzését is, Vallalkozo koltségén torténik,

3.40. A Villalkozo tevékenységét a jelen szerzddés teljesitése sorin a jogszabdly dltal eloirt
képesitéssel rendelkezd felelés miszaki vezetSk és épitésvezetd iranyitjak. Villalkozo
kitelessége, hogy az dltala kijelolt felelés miszaki vezetd a  jogszabdlyban eldirt
kotelezettségeit folyamatosan teljesitse. Vallalkozd  kételes tovibbd a munkatertileten
allandoan jelen 1évé épitésvezetdt foglalkoztatni amennyiben erre jogszabily kitelezi,

3.41..A Villalkozo kdteles a 11/1985 (V1.22.) EVM-IpM-KN-MEM-BKM egyiittes rendelet
az cgyes ¢pliletszerkezetek és azok létrehozisandl felhasznalasra keriilo termékek kotelezd
alkalmassagi idejérél szolo szabalyai szerint a kitelez6 alkalmassagi id6t fenntartani.

4. Megrendeld kitelezettségei, ellenirzési jogkire

4.1. Megrendelé Villalkozd részére a munkateriiletet a jelen szerz0dés 2. sz. mellékletét
képezd Utemtervben foglaltak szerint iitemezetten biztositja, A Villalkozo koteles arra, hogy
a Megrendel6td] a munkateriiletet dtvegye amennyiben az munkavégzésre alkalmas, amelyet
csak munkavégzésre, illetve az azzal kapcsolatos tevékenységekre haszndlhat. Felek a
munkateriilet  atadds-dtvételérdl  jepyzOkdnyvet  vesznek  [el. Az dtadds-dtvétel
jegyzOkinyvben régzitett iddpontjaval a munkateriiletet érint6 valamennyi karveszély dtszdll
Villalkozora, ¢s az csak a munkateriilet jogszeri, jegyzokdnyvben rigzitett visszaadasaval
ceyidejtleg szall vissza Megrendelore,

4.2. Megrendeld belépést biztosit a Létesitménybe, valamint minden egy¢b teriiletre, ahol
erre értelemszertien sziikség van a munka megfeleld kivitelezése ¢rdekében. A Létesitmény



iizemeltetési kérben jelentkezd izembe helyezésének, valamint a garancidlis vizsgalatok
lefolytatasinak feltételeit Megrendeld biztositja.

4.3. Megrendelé és Vallalkozoja a kivitelezés soran miszaki ellendri tevékenységet végez,
ennck sordn az épitési naplot legaldbb heti gyakorisdggal cllenérzi, Megrendeld az utasitasait
clsGsorban az ¢épitési naploba 6riénd bejegyzéssel kozli a Véllalkozoval, Villalkozo koteles a
szoban kiadott utasitisokat is teljesiteni, annak végrehajtast kovetd, ¢pitési naploban valo
irdsos megerdsitésével.

4.4, Villalkozé nem mentesiil a jelen szerzodés szerint fenndllo felel6ssége alol azon a
cimen, hogy a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfeleloen végezte.

4.5, Ha cgy anyag vagy valamely munkarész nem megy 4t a Megrendeld altal végrel
vizsgdlaton vagy cllenérzésen, a Villalkozo az érintett anyagot vagy munkarészt koteles sajat
kéltségén vagy kijavitani, vagy kicserélni, és a vizsgdlatot vagy cllenérzést megismételni.

4.6. A Vallalkozo altal a Megrendeld rendelkezésére boesatott barmilyen dokumenticiol a
Megrendeld jogosult észrevételezni. A Megrendeld koteles az észrevételeit a Villalkozo ilyen
irdnyt irdsbeli megkeresésétol szamitott 8 (nyole) munkanapon beliil megtenni, Amennyiben
a Megrendelé a Villalkozé erre vonatkozd irdsbeli megkeresésélol szamitott 8 (nyole)
munkanapon belill nem valaszol, a Villalkozdé a Megrendeld rendelkezésére bocsdtolt
dokumentumot, javaslatot Megrendel részérdl elfogadotinak tekinti.

4.7, A Megrendelé a Kbt. szerzbdésmodositasra vonatkozd eldirdsait szem elott tartva
jogosult:

a)  a Villalkozoval egyeztetett modon a munkik barmely részénck technologiai, vagy
idébeli sorrendjét megviltoztatni,

b) a munkdk birmely részénck méretét, alakjat, szintjét, vonalvezetését, anyagit,
technologidjat, mindségét, stb, megvaltoztatni Vallalkozoval 16riénd  részletes
egyeztetés mellett,

¢) a Villalkozo hibds teljesitését a Villalkozd kéltségére massal elvégeztetni, ha a
Villalkozo azt a felszolitasban megadott idére nem javitja ki, vagy nem potolja a
szerzodésnek megfeleld paraméterekkel.

d)  amegvaldsitis technoldgiai folyamatait ellendrizni.

4.8, Ha a miszaki leirasok nem hatirozzik meg pontosan a beépitendd, haszndlandé
anyagokat, Villalkozo kiteles az dltala beépitésre vagy felhasznilisra javasolt termékekrol
vagy cljdrdsokrol a gydrtok termcékismerteté adataival és mintdival elldtott listat atadni 3
példanyban. A listat olyan idépontban kell dtadnia, hogy az Megrendelé szimdra clegendd
id6t biztositson tanulmanyozisra és dontésre, annak érdekében, hogy ne gitolja a munka
titemterv szerinti elérehaladasat.

4.9. Amennyiben sziiksége, a Villalkozé kételes kiviteli tervet késziteni és azt a
Megrendeldvel jovihagyatni.

4.10. Megrendelé nem leleldés olyan hibakért, vagy olyan kihagydsokért ¢s hidnyokert,

amelyeket az dltala dtadott miiszaki leirdsok tartalmaznak, de azokat a szerzGdés alairasat
megelézden Villalkozo nem észrevételezte, mint ahogy azokért sem, amelyeket a Villalkozo
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dltal adott csetben készitett tervek tartalmaznak. A kivitelezési munka csak egyeztetett
dokumentacié alapjan végezhetd. Ennek elmulasztasibol adédé minden esetleges kar
Villalkozdt terheli,

5. Megvaldsitisi iitemezés, hatirido

5.1. Villalkoz6 a munkateriilet dtaddsdval cgyidejiileg kételes a jelen szerz6dés teljesitését
megkezdeni, A munkateriilet ataddsitol kezdodik a kivitelezés idétartama,

5.2. Villalkozd a szerzddés teljesitését a jelen szerzodés 2. sz, mellékletét képezo
Utemtervben meghatdrozott részhataridok és véghatiaridd szerint koteles elvégezni.

5.3. A jelen szerzddés targyat képezo Létesitmény Kivitelezésének hatirideje:

A teljesitési hataridé kezdoéidépontja a munkatertilet atadisanak napja.
Teljesitési véghataridd legkésébb a munkateriilet ataddasitol szamitott 190 nap (biralati
szempont)

5.4. Viallalkozo Megrendeld elézetes irdsbeli hozzajaruldsa alapjan eloteljesitésre jogosult.
3| }

5.5. Felek megdllapodnak, hogy Villalkozé a kozbeszerzési eljards sordn tett nyertes
ajanlatinak részét képezd Utemtery Gsszedllitdsa soran figyelembe vett minden, az épitéipari
kivitelezés jellegébil szitkségszertien adbdéd bizonytalansagi tényezot (tervezdi mivezetés,
megrendeldi dontéshozatal idbigénye, megkozelités nehézsége,stb.), igy erre hivatkozassal
koltség-, illetve Utemterv modositasi igénnyel a szerzodés teljesitésének idétartama alatt nem
Iéphet fel.

5.6. Villalkozo koteles Megrendelét minden olyan kériilményr6l haladéktalanul értesiteni,
amely a vdllalkozds credményessépét, vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti. A
haladéktalan értesités elmulasztasdbdl eredd kiarért Villalkozo [elelds, utdlagosan nem
hivatkozhat cbbéli tdjékoztatisi kotelezetisége megsériésére clonydk szerzése céljabol,
kdtelezettsége, felelossége kKimentése érdekében,

6. A teljesités igazolisa, miszaki dtadas-iatvételi eljaras, haszndlatbavételi eljiras

6.1. Villalkozd a jelen szerzbdés teljesitését az atadas-atvételt megeldz6en legalabb 5
munkanappal kordbban koteles irdsban jelezni Megrendeld ¢s a miszaki cllendr részére
(készre jelentés). A miszaki atadas-dtvétel elokészitése Vallalkozo feladata.

6.2. A miszaki atadds-atvételi eljards céljo annak megallapitisa, hogy Felek kozott 1étrejott
szerzOdés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka, vagy
a technologiai szerelés a szerzOdésben ¢s jogszabdlyban eldirtak alapjan a jelen szerzodcs,
killéndsen az annak 1. sz. mellékletét képezd Miszaki leirds tartalma szerint marad¢ktalanul
megvalosult, és a teljesités megfelel az eldirt milszaki és a szerzodésben vallalt egyéh
kivetelményeknek, jellemzdknek.

6..3. A készre jelentés alapjin az dtadds-dtvétel pontos idépontjat Megrendeld tiizi ki

Amennyiben Megrendeld a fenti ddtumot kdvetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az
dtadas-atvételi eljardst, ugy Megrendeld kételes a teljesitési igazolist kiadni,
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6.4. A miiszaki dtadas-atvételi eljarasrol Villalkozdé Megrendelével kdzbsen jegyzokonyvet
készit, melyben az dtadds-atvételi eljirds credményes, vagy eredménytelenné nyilvinitdsa
szempontjabdl déntd fontossagu ténycket régzitik azzal a kévetelménnyel, hogy magibdl a
jegyzokdnyv tartalmabol is kiderdiljon, eredményes vagy eredménytelen volt-e az dtadds-
atvételi cljaras. A miiszaki atadas-atvételi cljaras megallapitdsait a jegyzOkényvben kell
rogziteni.

A JepyzokOnyvnek tartalmaznia kell kitlindsen

a) az cljards kezdetének ¢s befejezésének iddpontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi cljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

¢) a Megrendeld dltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendeld észrevételeit,

¢) a mlszaki dtadds-dtvételi eljards sordn felfedezett mennyiségi és minOségi hibdkat,
hidnyokat, hidnyossigok megnevezésct (jelentGsebb tételszam esetén - az dadas-atvételi
jegyzokdnyv mellékletét képezd - killon hidnypdtlasi jegyz0kinyv vagy hibajegyzEk, is
készithetd),

[) a hibias munkarészekre eso koltségvetési Gsszepeket,

) a jogszabdlyban elbirt nyilatkozatokat,

h) a Megrendelo dintését arrdl, hogy diveszi-e az épitményt,

i) a Megrendeld dontését arrdl, hogy igényt tart-¢ a hibdk kijavitisira vagy
drengedményt kér, és

i) a részivevok alairdsat,

6.5. Ha a Megrendeld a hibik, hidnyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, a miszaki dtadas-
atvételi jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét, valamint a kijavitiasért és az
atvételért felelds személy megnevezését, Ha hidnypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék,
hidnyjegyzck is késziilt, akkor azt a Vallalkozonak ald kell iria.

6.6. Kiscbb hibdk, hidnyok fenndllasa esetén, amelyek sem onmagukban, sem a
kijavitasukkal (potlasukkal) jaré munkdk folytdn a rendeltetésszerii haszndlatot nem
akaddlyozzik, a munka-, baleset- ¢s  epészségvédelmet nem  veszélyeztetik, a
hasznalatbavételi engeddly kiaddsanak Villalkozo részérdl biztositando feltételei fennallnak,
Megrendeld a miszaki dtadas-atvételi eljardst lefolytatja, a munkdkat atveszi.

6.7. Megrendeld a munkik atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a
rendeltetésszer( hasznalatot befolydsold hiba, vagy hidny all fenn. A kiemelt gyogyiszat
helyiségek csak hiba-, és hidgnymentes allapotban adhatdk dt, azokban kisebb jelentdségl
hibdk sem maradhatnak,

6.8. A Villalkozo altal a jelen szerzddés teljesitése kdrében Megrendeld részére dtadott
barmely dokumentacio teljes korii, kizardlagos ¢s korlatozasmentes felhaszndlasi joga az
atadassal Megrendelére szall at.

6.9. Villalkozé a Megrendel6 dltal irdsban meghatdrozott modon és mértékben kdzremiikddik
a haszndlatbavételi engedélyezési  eljards(ok)ban, Villalkozd a jelen kézremikddést
dijmentesen végzi.
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6.10. A 100%-0s miszaki késziiltségi dllapotot, mint a szamla kidllitisanak feltételét, a
kivitelezés sordn a Megrendeld képviseletében eljaré miszaki ellendr igazolja, a Vallalkozo
altal készitett milszaki kimutatas alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott 10 (tiz) napon
beliil.

7. Villalkozdi dij

7.1. Megrendeld kotelezi magdt, hogy szerzddésszeril teljesités esetén megfizet Villalkozo
részére dsszesen netto 98 986 910 Fr, azaz Kilencvennyolemillio kilencszdaznyolcevanhatezer
kilencszaztiz forint villalkozoi dijat.

A jelen szerzddésben rdgzitett munka nem €pitési engedély koteles tevékenység.

Felek rogzitik, hogy az afa Osszepge a hatdlyos jogszabdlyi rendelkezésck alapjan kerdl
megallapitasra és meglizetésre.

Felek killon is rogzitik, hogy a vallalkozdi dij fix dtalinydij, tartalmazza a jelen szerzbdés
alapjan  Villalkozét terheld valamennyi kitelezettség teljesitésének  ellenériékét.  Ezzel
Osszhangban a villalkozoi dij tartalmazza a jelen szerzodés teljesitésével kapesolatos
valamennyi feladat kdzvetlen és jarulékos koltségeit, igy kiilonosen:

a) a munkik elvégzésének, a munkavépzéshez szikséges segédszerkezetek,
munkateriilet kortilhatarolasinak céljat szolgdlod kerités gydrtdsanak és helyszini
felallitasanak valamennyi koltségét, potlékat, ideérive tobbek kozott ado-, vim-,
szabadalmi dijak, illetékek, felvonulasi-, teljesitési-, energiafogyasztisi-, kornyezet-
megdvisi-, Grzési-, vagyon- és balesetvédelmi, sth. kéltségeket, valamint az energia,
a viz- ¢s csatornardikotésck, telefon vagy mis ideiglencs halézatok kiépitésének, a
kozvilagitas esetlegesen sziikségessé valo dthelyczésének kaltségeit;

b) a Létesitményen, tovibbi a csatlakozd terlileteken elhelyezendd tdjékoztatd tablik
elkészitésének, kihelyezésénck ¢s fenntartiasanak koltségeit a jelen szerzodés
teljesitésének teljes idGtartamara;

¢) a szabvinyok, illetve a Megrendelé altal eldirt mindségvizsgalatok clvégzésének és
kiértékelésének koltségét;

d) a jelen szerzodés teljesitéséhez  szilkséges  idétartamra  az  ideiglenes
melléklétesitmények, kerités, kapuk, védotetd, stb. Iétesitésének és clbontasinak
koltségeit, valamint az ezzel kapesolatos kozteriilet foglalas koltségent;

¢) az ¢épitési munka biztositasanak koltségeit, amely biztositdst a jelen szerzddésben
foglaltak szerint kell a Villalkozdénak megkotni és fenntartani;

) ajelen szerzdddés teljesitésével kapesolatos dllagmegovis koltségeit;

g) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatosdgilag kijelolt lerakohelyre
szallitdsdnak koltségét a lerakohelyi dijjal egyiitt;

h) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszdllitasdnak, drtalmatlanitisinak  ¢s
elhelyezésénck kaoltségét;

i) a Villalkozo tevékenysége nyomin keletkezd dokumenticio, mint esetleges szerzoi
mire vonatkozo teljes kord, korlatozasmentes és kizarolagos felhasznilisi jog
dtruhdzdasnak ellenériékét, tovabba a Vallalkozd dltal a kivitelezés sorin esetlegesen
felhaszndlt szellemi alkotisok jogszer( lelhaszndlasdnak ellenéri¢két;

i) az clére nem lathatd Wbbletkdltségek  fedezetét (inflicio, drfolyamviltozas,
tébbletmunka).

k) A hibdk kijavitasanak hatdridejét, sziikség esetén tételenként.



7.2, Villalkozd tudomasul veszi, hogy az dltala kibocsatandd szamlinak a mindenkor hatilyos
jogszabilyokban eléirt formai ¢s tartalmi kivetelményeknek meg kell felelnic. A szamlat a
Megrendeld nevére és cimére kell kidllitani, feltiintetve rajta a projekt azonosit szamat,

7.3. A Villalkozo

a) nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzGdés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt 62, § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megleleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, ¢és amelyck a Villalkozd adékételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelo
szamara megismerhetdveé teszi ¢s a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

7.4. Megrendelo jelen szerzddésen alapuld ellenszolgdltatisbol eredd tartozasaval szemben

csak a jogosult dltal elismert, egynemd és lejart kovetelését szamithatja be.

8. Fizetési feltételek

8.1. Megrendeld eléleget amennyiben az ajanlata szerint a Vallalkozo igényelte fizet.

Eloleget a Villalkozd nem igényelt.

8.2, Megrendel6 a szerz0dés teljesitésének elismerésérdl legkésébb a Villalkozd teljesitésétol
szamitott 15 napon belul irasban nyilatkozik. A teljesitési igazolisban (tovibbiakban
teljesitési igazolis) az elvégzett munka megnevezése, a teljesitési igazolas dltal lefedett
idGszak, valamint Megrendeld eégszeri aldirdsa.

A teljesitési igazolas kiallitasara Megrendeld részérdl az alabbi személy jogosult:
név: Dr. Molnar-Gallatz Zsolt stratégiai igazgatd

tel: 06-30-6766537

fax: 06-1-284-7657

e-mail: stratig@jahndelpest.hu

8.3, Villalkozé a teljesitési igazolas kiallitasat kévetden jogosult (és egyben koteles) az
cllenszolgaltatas  Osszegére vonatkozo  szamldjat  kiallitani  a  teljesitési  igazoldsban
meghatarozott tartalommal. Villalkozd a szimldhoz koteles esatolni a teljesitési igazolast.

Az ajanlattétel, az elszamolds és a kifizetés pénzneme a magyar forint.

A szamla benyjtdsa és kiegyenlitése soran az adozds rendjérél szolo 2003, évi XCII. torvény
(Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vallalkozé, mind az alvillalkozo esetében alkalmazni
kell,

Az cllenértéket a Megrendelé a Villalkozd OTP Bank Dunaharaszti Fidk-nal vezetett
11742180-20077796-00000000 szamt szamldjara utalja, kifizetés abban az id6pontban
szamit teljesitettnek, amikor az csedékes dsszeggel a Megrendel6 bankszamlajat megterhelik.



Megrendeld képviseldje a teljesitést kdvetd 15 napon beliil allitja ki a teljesitési igazolasdt. A
benyuijtott szamla ellenértékének kicgyenlitése 30 napos fizetési hatdridé mellett, atutaldssal a
2013, évi V. térvény (4 Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak, és a Kbt. 135.5. (1)-(3)
és (6), (11) bekezdései, és a 322/2015. (X. 30.) Korm, rendelet 31. §-a alapjan torténik.

LKbt. 135, § (1) Az ajanlatkérdként szerzéds fél a szerzddés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolds) vagy az elismerds megtagaddasdarol leghésébb  az  ajanlattevéként
szerzadd fél teljesitésétdl vagy az errdl sz6lo irdsbeli ériesités kézhezvételétdl szamitoll
tizenot napon beliil irasban kételes nyilatkozni,

(2) Epitési beruhdzds megvaldsitdsara kotou  kivitelezési szerzddés esetében, ha az
ajanlatteviként szerzddd fél irdsbeli értesitésére (készre jelentés) az  ajanlatkéroként
szerzodd fél a szerzddéshen az dtadds-atvételi eljdaras megkezdésére meghatdrozott
hatériddt kovetd tizendt napon belil nem kezdi meg az dtadds-atvéreli eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott
hatdridében nem fejezi be, az ajanlattevéként szerzédd fél kérésére a teljesitésigazolast
koteles kiadni.

(3) Epitési beruhdzas és szolgdltatds megrendelése esetében az ajanlatkéréként szerzada fél
- amennyiben az ajanlattevéként szerzddd fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe - a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a kdvetkezd szabdlyok szerint fizeti ki a
szerzddésben foglalt ellenériéket:

a) az ajanlattevéként szerzddd felek leghésGbb a teljesités elismerésének idopontjaig
nvilatkoznak, hogy koziiliik melyik mekkora osszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) az sszes ajanlatievéként szerz6dd fél legkésabb a teljesités elismerésének iddpontjaig
nyilatkozik, hogy az dltala a teljesitésbe a 138, § szerint bevont alvallalkozok egvenként
mekkora dsszegre jogosultak az ellenériékbdl;

¢) az ajanlatkérd felhivia az ajanlatteviket, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat,
hogy a teljesités elismerését kovetGen allitsak ki szamldaikat, egyidejiileg felhivia Gket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adozds rendjérdl szélo 2003, évi XCIIL torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/4. §-a szerinti koztartozasmentes adozoi adatbazisban, nyujtsak be
a tényleges kifizetés iddpontjatdl  szdamitott harmine napndl nem  régebbi  egyittes
adoigazolast;

d) az ajanlatkérd az ajanlantevéi és az alvdllalkozdi teljesités ellenériékét a szdamla
kézhezvételét koveté harmine - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben
legfeliebb hatvan - napon beliil kizvetleniil utalja &t minden egyes ajdnlattevének és
alvallalkozonak;

¢) a d) pontban foglaltakiél eltéréen, ha valamely ajdnlattevének vagy alvdllalkozonak a
kifizetés idépontjaban az egyiittes adoigazolds alapjdan koztatozdsa van, az ajanlatkérd az
ajanlattevdi, illetve az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a kiztartozas erejéig az Art.
36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

(6) Az ajdnlatkérd a szerzddésen alapulé ellenszolgdltatdsbil eredd tartozdsaval szemben
csak a jogosult dltal elismert, egynemii és lejart kovetelését szamithatja be.
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(11) Semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:153. § (4) bekezdésében lehetdvé
tett eset kivételével - a kozbeszerzési eljdaras alapjan  megkdtinn  szerzodés  azon
rendelkezése, amely kizdarja vagy korldatozza az ajanlatkérd szerzddésszegése eserére
iranvado jogkovetkezmények alkalmazasdr.”

A lizetés ltemezését a pénziigyl dtemterv tartalmazza, mely a jelen szerzidés 5. sz,
mell¢klete.

Vallalkozo 1 db elblegszamla (igény esetén), 4 db részszimla, illetve | db végszamla
benyijtasara jogosult az alibbi (itemezés szerint:

- Eldlegszamla: a szerz6d¢s nettod cllenériékénck 5% maximum,
- 1. részszamla: a munka 20 % késziiltségi szintjénél - az (ebben részteljesitésben)
clvégzett munkdnak megfelelé Gsszepli részszamla.

- 2. részszamla: a munka 40 % késziltségi szintnél - az (ebben részteljesitésben)
elvégzett 20 % értéki munkdnak megfeleld Gsszegl részszamla,

- 3. részszamla: a munka 60 % késziiltségi szintnél - az (ebben részteljesitésben)
elvégzett 20 % értéki munkdnak megfeleld Gsszegl részszamla,

- 4, részszamla: a munka 80 % késziiltségi szintnél - az (ebben részteljesitésben)
elvégzett 20 % értéki munkianak meglelelo dsszegll részszamla,

- 5. végszamla 100%-os késziltség szintnél: minden munka 100 %-o0s szintjénél, a
muszaki dladadst kvetden - az (ebben részteljesitésben) elvégzett munkanak megfelelo
20 % értéki dsszegl végszamla,

A munkik %-os késziiltségi szintjén a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjéhez viszonyitott
ardnyt kell ¢rieni.

A kivitelezés késziltségi szintjét az ajanlatkéré miszaki cllenére dllapitia meg az épitési
napld bejegyzései ¢s a helyszinen végzett ellenérzései alapjan.

Ajanlatkérd az cldleget az ajanlattevd kérésére legkésdbb az épitési munkateriilet dtaddsit
kdvetd 15 napon belil kifizeti.

A Kbt. 135, § (1) bekezdése szerint az Ajanlatkéroként szerzodd £él a szerz6dés teljesitésének
clismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az  elismerés meglagaddsirol  legkésobb  az
ajanlattevoként szerzodo fél teljesitésétol, vagy az errGl 52616 irdsbeli ériesités kézhezvételétol
szamitott 15 napon beldl irdsban - a miszaki cllenér igazoldsinak csatolasaval - koteles
nyilatkozni.

A Kbt 135. § (6) bekezdés szerint az ajanlatkérd a kizbeszerzési eljards alapjan megkotott
szerzodésen alapulo ellenszolgaltatasbol eredd tartozdsdval szemben csak a jogosult dltal
clismert,cgynem és lejart kdvetelését szamithatja be.



9. Teljesitési segéd igénybe vétele

9.1, Viallalkozo koteles Megrendelonek a teljesités sordn minden olyan — akdr a kordbban
megjeldlt alvillalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd bevondsit bejelenteni, akit
az ajanlatiban nem nevezelt meg, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem dall a Kézbeszerzési eljardsban ¢ldirt kizaro okok
hatalya alatt, Az alvéllalkozd személye nem modosithaté olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvillalkozd igénybevétele az crintett szolgaltatis sajdtos tulajdonsagait
fipyelembe véve a Kozbeszerzési eljirisban az ajanlatok értékelésckor meghatirozo
korillménynek mindsilt,

9.2. A teljesitési kotelezettséget teljesitheti Villalkozo vagy a nem természetes személy
alvillalkozé jogutddia, ha ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvilik, mas jogi
személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozd szabdlyok szerint mas modon jogutodlassal
megszinik.,

10. Szerzodésszeges és jogkivetkezményei, a szerzodés megsziinése

10.1. Ha Vallalkoz6 jelen szerzddésben meghatarozott barmelyik kotelezettségének neki
felrohaté modon teljesitésével késedelembe esik, illetve barmilyen mis médon megszegi jelen
szerzddésben foglalt kdtelezettségeit, Megrendeld a szerzbdésszepés tényét irasban régziti, ¢s
ésszer(l hatarido thzésével felhivia Villalkozot a szerzddésszegés megsziintetésére. Ha
Villalkozd a Megrendeld altal megszabott hatdrid6ig nem tesz meg minden elvirhatd Iépést a
szerzddésszepds megsziintetésére, Megrendeld azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzddést,
és érvényesitheti a szerzddésszegéshil eredd igazolt karainak megtéritését Villalkozotol.

10.2. Kbt 143.§ (1) szerint a Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt, 141. §
alapjin Oy kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozd biztositja a  Kbt.138, §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Villalkozokén
szerz6do (¢ személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak: vagy

¢) az EUMSZ 258, cikke alapjan a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatl
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unio Birdsiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredd valamely
kitelezettség tekintetében kotelezetlsépszepés tortént, és a birdsig dltal megdallapitott
jogsértés miatt a szerzGdés nem semmis,

(2) A Mecgrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
clallni, ha a szerz6dés megkoiését kivetden jut tudomdsdra, hogy a szerzodd (€l tekintetében a
kézbeszerzési eljaras sordn kizdré ok dllt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarashol.

(3) A Megrendeld szerzédod fél jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha
szilkséges olyan hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha




a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62, § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel;

b) a Villalkozo kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel.

Villalkozd tudomasul  veszi, hogy amennyiben felréhaté  magatartasaval  okozati
Gsszelligeésben kerlll sor jelen szerzddés meghiusulasira, gy Megrendeld érvényesitheti a
teljesitési biztositékot a 11,7, pontban meghatarozottak szerint.

10.3. Villalkozo koteles a neki felrohatdan bekdvetkezd szerzddésszegésbol eredé karok
megtéritésére.

10.4. Késedelmi kotbér: Villalkozo hibdjara visszavezetheté  okbél késedelmes teljesités
esetén a Villalkozo késedelmi kotbér fizetésére koteles 150 000 Ft/ nap

Késedelmes a teljesités ha:
- az ¢pitcsi beruhazas késziltségi foka nem éri el a 100 %-ot a munkateriilet dtadasatol
szamitott 190 nap végéig. (birdlati szempont)

A késedelmi kitbér mértéke azonban nem haladhatja meg a teljes nettd villalkozoi dij 5 %-it.
A Villalkozo a szerzddés aldirasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a szerzdcés
hataridére torténd teljesitése, haszndlatra kész allapota a Megrendeld (ajanlatkérd) kiemelt
¢rdeke abbdl eredden - tekintettel az curdpai unios finanszirozasi forrasra -, hogy a
Létesitmény megvalositasi hataridejének késedelme a tamogatasi forrds elszamolhatosagit
veszélyezteti. A Megrendel6 a késedelmi kétbér mértékét ¢s érvényesitését ennek
figyelembevételével hatirozta meg.

A Villalkozd kotbérlizetést kotelezettsége a neki felrohatéd késedelmes teljesitése esetén
minden olyan naptiri napra vonatkozik, amellyel a Szerz6dés szerinti kitbérkételes rész,
illetve véghataridot a Villalkozo tallépi.

Késedelmi kitbér fizetése akkor vilik esedékessé, amikor a rész, illetve véghataridd
vonuatkozasiban a késedelem mepszinik, vagy a kitbér eléri a legmagasabb mértéket.

A Megrendeld a szerz6désben foglalt kitbéren felill a késedelembdl szarmazo - a kotbérrel
nem fedezett - egyéb kirigényét is érvényesitheti. A Megrendel6 fenntartja a jogdt, hogy a
bizonyithatd kértéritési igényét akkor is érvényesitheti, ha a kithérigényével nem ¢t

A kotbér fizetése semmilyen modon nem mentesiti a Vallalkozot a szerz6dés teljesitésére
vonatkozo birmely kotelezettsége, illetve a szerzddés szerint a Villalkozot terheld egycb
kitelezettségek ¢s feleltsségek alol.

10.5. Meghitusulisi kotbér: Amennyiben a szerz6dés a Villalkozo hibajara visszavezethetd
okbdl meghiusul, illetdleg a Villalkozonak, neki felrohatd okbol, a Megrendel6 eldll a
szerzbdéstdl a Vallalkozoval szemben jogosult meghiusulasi kotbért érvényesiteni, melynek
mértéke a nettd vallalkozoi dij 5 %-dnak megfeleld dsszeg. A kdtbérigény érvényesitése nem
zarja ki, hogy a Megrendel6 a szerzddésszegésbol eredd egyéb jogait gyakorolja, illetve a

Villalkozoval szemben kértéritési igényt érvényesitsen. A meghitsuldsi kétbér érvényesitése

a teljesites cgyidejt kovetelését kizarja,
\ \ : 18(
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Kotbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésénck megfelelden akkor fizetendd. ha a kitelezett felels a
szerzodésszepdscrt.

10.6. Villalkozd tudomisul veszi, hogy a 10.2 és 10.4. pont szerinti kéthérek nem Erintik
Megrendeld azon jogdt, hogy a kdtbéren feliili kardti karigény¢t érvényesitse Villalkozoval
szemben. Villalkozd jelen szerzodés alairdsival tudomasul veszi, hogy hibds vagy
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld az elismert kitbér Ssszegét szamlajabol levonhatja.

10.7 Jolteljesitési biztositék (a jotdllis idejére szolé biztositék): Megrendeld a netto
szerzodéses cllenértékének 3%-a erejéig jolteljesitési biztositék nyujtasit irja elé. A
jolteljesitési biztositékot a milszaki dtadds-atvételi jegyzOkonyv lezdrasakor kell rendelkezésre
bocsiatani. A jolteljesitési biztositéknak az dtadastol a jotallasi idoszak lezdardsdig kell
érvényben maradnia,

Villalkozo a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjian vilasztisa szerint nyajthatja:
- ovadékként az elirt pénzisszegnck az ajanlatkéroként szerz0do €l fizetési szdmldjdra
tortend belizetésével, (atutalasaval), pénziigyi intézmény
- vagy biztositd dltal vallalt garancia vagy banki készlizetd kezesség biztositasaval, vagy
- biztositisi szerzodés  alapjan  kiallitott - készlizetd  kezességvallalast tartalmazd -
kotelezvénnyel.

Az cgyik biztositéki formdrol a masikra dttérhet, a biztositéknak azonban a szerzodésben
foglalt dsszegnek és idétartamnak meglelelden folyamatosan rendelkezésre kell dllnia,

10.8. A jolteljesitési biztositék részletekben is igénybe veheto.

Amennyiben Villalkozé a jolteljesitési biztositékot bank vagy biztosito dltal vallalt garancia
formdjaban, vagy biztositdsi szerzédés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvillalast
tartalmazo - kotelezvénnyel kivinja teljesiteni, dgy a bank vagy biztosito altal vallalt
garancia-levélnek illetdleg a kitelezvénynek legalibb a kivetkezoket kell tartalmaznia:

- pontos hivatkozast jelen szerzodésre,

- parancia (kételezvény) a Villalkozd  szerzodésben foglalt kotelezettségei
teljesitésének biztositékiul szolgdl,

- a Villalkozo, mint kedvezményezett megjelolését,

- a parancia (kotelezvény) Osszegét (teljes nettd ellenszolgaltatas 5%-a),

- a parancia (kotelezvény) futamidejét,

- nyilatkozatot, hogy a garancia  (koOtelezvény) feltétel  nélkiili - ¢s
visszavonhatatlan, mely szerint a Megrendelé, mint  kedvezményezett  clso
igénybejelentésére kifogds és vita nélkiil a garancia (kotelezvény) Gsszeghatirdig
barmilyen  Osszeget, vagy Osszegeket  kifizetnek  a Megrendeldnek  mint
kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kdvetelés alapjat vagy indokat bizonyitania
kelljen.

Amennyiben a jolteljesitési biztositékot Villalkozo atutaldssal/befizetéssel szolgdltatja, annak
Osszegét az Jahn Ferene dél-Pesti Korhdz és Rendeldintézet  (Magyar Allamkinestirnal
vezetett) 10023002-00317210-00000000 szami szamldjara kell befizetnie, Ennck dsszegét
Megrendeld az elismert teljesitést kdvetd 8 napon belill utalja vissza Villalkozonak.

Megrendeld a jolteljesitési  biztositék igénybe vételérol haladéktalanul kiteles ¢rtesiteni
Villalkozot.
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11. Szerzodés hatdlya, jotallis

I1.1. Jelen szerzodés hatalyba 1épés feltétele a fedezet rendelkezésre allsa, azaz azon a napon
I¢p hatdlyba, amikor a Megrendelé a Tamogatd pozitiv ddntését irdsban kézhez velle,
melynek tényérol a Villalkozot 1 munkanapon beliil irasban értesiti.

11.2. Felek jelen szerz6dést kizis megegyezéssel megsziintethetik,

11.3. Villalkozo az dltala elvégzett munkdkra 60 hénap teljes korh jotallast vallal (birdlati
szempont). A jotallasi ido a teljesités igazolasaval veszi kezdetét.

12. Titoktartas

12.1. Szerz6d0 Felek az egymis érdekkdrébe tartozéd ¢és tudomdsukra jutott tizleti titkot
kotelesck  megtartani, ¢ a  titoktartisi  kotelezettséget  kotelesek  alvillalkozoikkal,
alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomasul veszik, hogy az lizleti
titok védelmében hatdlyban 1évh jogszabilyok cléirdsai jelen titoktartasi rendelkezés mellett
is kotelezoek szamukra.

12.2.  Villalkozo, valamint az alkalmazdsaban all6 munkatarsai/teljesitési segédei jelen
szerzodés hatdlya ald tartozé feladatainak teljesitése soran tudomdsukra jutott, Megrendelot
¢érintdé minden adatot, tényt ¢és bizalmas informaciot kotelesek megorizni, figgetlentil attol,
hogy az széban vagy irdsos formaban kerilt a birtokukba.

Megrendel6, valamint az alkalmazasaban allé munkatdrsai/ teljesitési segédei jelen szerzodés
hatdlya ald tartozé feladatainak teljesitése kapesdn tudomdsira jutott, a Villalkozot érintd
minden adatot, tizleti titkot és bizalmas informéciot kételes megorizni, filggetlenill attél, hogy
az szoban, vagy irdsos formaban keriilt birtokdba.

12.3. Szerzddo Felek répzitik, hogy nem terheli 6ket a titoktartasi kitelezetiség, amennyiben
jogszabaly, birésig vagy ceyéb hatésag kotelezi feleket az informicid harmadik személy
részére torénd dtadasdara. Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés adatai kézérdekbol nyilvanos
adatnak mindsiilnek, azok nyilvanossagra hozatala Gzleti titokra hivatkozassal nem tagadhato
meg. Megrendeld a jelen szerz0dést a honlapjdn,

12.4. Felek megdllapodnak, hogy a jelen 12, pont szerinti titoktartasi kotelezellség az
alvallalkozd(k)ra, Villalkozéval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatisi jogviszonyban
allé szakemberekre is kiterjed.

12.5. A titoktartasi kételezettség a szerzddés megszinését kivetd korlatlan ideig fennmarad.

13. Felek képviseletében eljiars személyek

13.1. Felek a jelen szerzddésben foglalt valamennyi hivatalos ¢riesitést - vagy mas kozlést -
irasban kotelesck megkiildeni a miésik fél részére vagy személyes kézbesitéssel, vagy postin
ajanlott kiildeményként, illetve telefaxon vagy c-mail-en. A kézbesités idOdpontjdnak
személyes kézbesités esetén a cimzett (¢l altali személyes atvétel idépontjat, telefax
esetében a sikeres killdést igazold adasi jelentésben szerepld idGpontot, ajanlott postai
kiildeménynél legkésobb a postara adast kévetdé 5. (616dik) munkanapot, mig e-mailen
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WOriénd  Criesités esetén a cimzett ¢l szerverére (6rténd megérkezés idopontjat kell
figyclembe venni,

Megrendeld kapesolattartoja: .
név: Dr. Molndr-Gallatz Zsolt stratégiai igazgatd
értesitési cim: 1204 Budapest, Koves u. 1.
tel: 06-30-6766537
fax: 06-1-284-7657
c-mail: stratig@jahndelpest.hu

Villalkoz6 kapesolattartoja:
név: Kun Zsigmond tigyvezelo

¢rtesitési cim: 2051 Biatorbagy, Zsiak u. 1.
tel. : 06-20-9675-911

fax: 06-1-704-0602
e-mail: komplexitasbku@gmail.com

13.2. Jelen pontban meghatirozott személyek vagy elérhetdségekben bekbvetkezd viltozas
esctén a felek kotelesek haladéktalanul értesiteni irdsban egymast. A megjellt személy
akadalyoztatasa esetén a [elek haladéktalanul kdtelesek helyettesrél gondoskodni.

14. Vis maior

Vis Maior birmely olyan clére nem lathato, elkeriilhetetlen és elhdrithatatlan, egyik félnek
sem felrohatd rendkiviili esemény, amely miatt az egyik fél, vagy a felek nem tudjik
megkezdeni, folytatni, teljesiteni kitelezettségeiket. Ezen eseményck korlitozds nélkiil
magukban foglaljdk a haborit, a polgirhiborit, a lizaddst, a felkelést, a zavargast, a
természeti katasztrofat — igy killéndsen: tlizvészt, robbandst, dradast, vihart, féldrengést —, az
cgych katasztrofit, a jarvanyt, a vesztegzirat, a sztrijkot, tovibba - a Felek dltal jelenleg nem
lathaté - olyan koriilményck felmeriilését, amely a munka megkezdésct, folytatisat vagy
belejezését akadilyozza,

Vis Maior esemény bekovetkezésekor az érintett Félnek irdsban haladéktalanul kézoInie kell a
masik féllel az esemény kériillményeit, okat, varhato id6tartamdt, tovabba a megtett ¢s a
tervezelt sziiksépes intézkedéseket. A haladéktalan irasbheli kozlési kitelezettség a Vis Maior
esemény hatdsainak felszamoldsa, elmuldsa utan is terheli az érintett felet, Barmely Vis Maior
esemény bekdvetkezte nem sziinteti meg a Felek azon kotelezettségét, hogy a Villalkozo altal
teljesitett ¢s Megrendelé altal igazolt teljesités jelen szerzédés szerinti cllenériékére
vonatkozd szamla a Felek kozott clszamoldsra vagy kiegyenlitésre keriiljon. Az érintett f¢l
koteles minden ésszerli  eréfeszitést megtenni  annak  érdekében, hogy  szerzidéses
kételezettségeinek teljesitését ésszerii idon beliil folytathassa, vagy olyan lehetséges teljesitési
madot taldljon, amelyet a Vis Maior nem gitol.



Felek tudomdasul veszik, hogy a teljesitési hataridé a Vis Maior idotartamdival
meghosszabbodhatnak.

15. Vegyes és zaro rendelkezések

15.1. Felek kotelezettséget villalnak arra, hogy amennyiben jelen szerzOdésben rogzitett
adataikban viltozds kovetkezik be, azt irdsban haladéktalanul kozlik a masik éllel.

15.2. Szerz0do felek agy jarnak el jelen szerzodés hatalyanak fennallta alatt, agy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megleleljen a szerz6dés kiktéseinek és a Kbt. rendelkezéseinek.
Szerzodo Felek kijelentik, hogy egyikiik sem tandsit olyan magatartast, amely a szerzddéssel
cllentétes lenne, vagy a masik fél érdekeit sértené. Szerzédd FPelek répzitik, hogy a
dokumentumok kezelése soran az adatvédelmi jogszabalyok rendelkezéseit maradéktalanul
betartjak.,

Felek minden cselekedetiiknél és tevékenységiliknél a masik (€l érdekeit messzemenden szem
eldtt tartva jarnak el, tartézkodva minden olyan magatartistdl, amely a masik félnck akar
dologi, akar jo hirnevében bekdvetkezett kiart okozna.

153, Amennyiben jelen szerzGdés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek  mindsiilne, az nem  eredményezi a  szerzodés tobbi rendelkezéséncek
¢rvénytelenségét, Szerzodo Felek kilejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzodés
cpyeb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mindsilod rendelkezés
helyébe ¢rvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az lgyleti akarat kinyilvinitasa
szempontjabol sziitkséges.

15.4. Amennyiben Villalkozd kilftldi ad6illetdségh, ugy kételes jelen szerzédéshez arra
vonatkozd meghatalmazist csatolni, hogy az illetdésége szerinti addhatosagtol a magyar
adohatdsiag koézvetleniil beszerezhet a Villalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotti
jogsegcly igénybevétele nélkiil,

15.5. Felek rOgzitik, hogy jelen szerzodés modositasira csak a Kbt 141, § rendelkezései
szerint, irdsban kertlhet sor,

15.6. Mcegrendeld kizart a Viallalkozo részére a szerzodés teljesitésére gazdalkodd szervezet
I¢trehozasdnak Ichetdségpét.

15.7. A szerzddoé felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmertilo vitas kérdéscket
cpvmassal targyaldsos Uton, kézds szandékuk esetén medidtor kizremikodésével rendezik.
Amennyiben a targyalds nem vezetne eredményre, ¢érdckeiket a magyar jog €s a magyar
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polgdri eljdrds szabdlyai szerint birdsdgi uton érvényesitik, jogvitdikban a hataskorrel cs
illetékességgel rendelkezo rendes birdsag jar cl.

15.8. Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyvrdl szolo
2013 évi V. t8rvény, a kdzbeszerzésekrdl sz616 20135, évi CXLILL tv. térvény, és a vonatkozd
cpyéb jogszabdlyok, valamint az eljardst megindité felhivas és dokumenticio, Villalkozo
ajanlata, ¢s a Tdmogatdsi Szerzédés rendelkezései az iranyadoak.

Felek jelen szerzédést - mint akaratukkal mindenben megegyezdt - clolvasas és értelmenés
utan jovahagyolag aldirjak.
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111 fejezet
KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRAS

A miszaki lefrasban az Ajanlatkéré meghatdrozza azokat a muszaki-, minGségi- és egyéb
kivetelményeket, amelyeket a beszerzés tirgyival és a teljesités modjival szemben timaszt,

Ajanlatkérd a miszaki paramétercket kiziardlag olyan szabvinyra vagy miszaki eléirdsra
hivatkozassal hatirozza meg — a koézbeszerzés tirgydnak cgyértelmil és kdzérthetd
meghatarozasa  érdekében -, amelycket jogszabdlyba foglaltak, vagy jogszabilyi
felhatalmazison alapulnak. Ajanlatkérd rigziti, hogy jelen dokumenticidban megnevezett
szabvinnyal vagy milszaki clbirdsokkal egyenértéki teljesitést is elfogad.

Az egyenértékiiséget az ajanlattevének ajanlatiban kell igazolnia,

NaGvérszillo hoszigetelése, nyilaszarok cseréje

Kivitelezési munka miszaki ismertetése:

A NoOveérszallo éptilete 1976-ban ¢piilt.

Az akkori tetd, falazat és nyildszard kialakitdsok nem a mai energiahatékonysagi elvek
alapjin  késziiltek. Ennek megfelelden az épilet energia igénye magas. Az eltelt
idOszakban csak a tetd vizszigeteldse keritlt feldjitisa (Obb mint 10 éve, Mis teriileten
nem torient az ¢piileten feldjitds. A kiilsd felilleten csak eseti javitdsok torténtek. Az
Epitlet energia igénye ¢s a kilsd feliiletek, nyilaszdarok dallapotinak romlisa egyiiu
indokolja a felajitast, mely az alabbi teriileteket érinti:

Az ¢plilet lapos-tetejének hé- és vizszigetelése

Kilsé nyiliszarok cseréje

Homlokzat hészigeteldse

I.) A lapos tetdn jelenleg bitumenes ragasztott szigetelés van, A feldjitds sordn a régi
szigetelés elbontando, helyette 1) hé- és vizszigetelés alakitandd ki, A hoszigetelést két
rétegben kell késziteni, vastagsdga 2x12 ecm, mely két parazard réteg kozé épitendod. A
vizszigelelés hegesztett PVC lemez, [ényvédd, [ényvisszaversd festéssel ellitva. A
feliiletnek lépésillonak kell lennie. A szigetelési munka része a bidogozis cseréje: 0
horganyzott lemezszegély, [alszegélyek, felépitményi csatlakozdsok, egyedi PVC
burkolatd bidogelemekkel burkolanddk. A villimvédelmi rendszer elbirdsnak megfeleld
visszahelyezése. A haszndlaton  kivilli tetén  1¢évé  antenna  kdbelek  elbontandok,
haszndlatban 1évik egy csatorndba gyljtendGk és a liftgéphdzba bevezetenddk.

2.) A jelenlegi kitllsd nyilaszardk (ablak, ajto, tiveglelilet) elbontdsa, helyette 4j mianyag
nyilaszarok beépitése. A tokok hé-hid mentesek, Otkamrisak, Gités és UV alloak., Az
ablukhoz kivill fehér porszort aluminium parkany, belil fehér mbanyag konyokld
szilkséges, Minden helyiségben egy ablakba acreco résszell6z0 bedpitése sziikséges. Az
ablakok tartozéka a szegGlée, Az ablakok beépitésénél szamolni kell a falszigetelés
méretével (szé¢lesebb ¢s magasabb tok). A kivitelezés része a beépités soran keletkezett
hibak (vakolat, festés, csempe) javitasa, helyredllitdsa.

3.) A homlokzat hoszigetelése elott lebontandok: kills6 vilagitas elemei; ablakricsok; ~ H\)
klimaberendezések; elbtetd. Ezeket a szigetelést kovetden vissza kell helyezni. A (
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szigetelendd D-i ¢és F-i homlokzatrol a mészké lapburkolatot tartészerkezetével egyiitt le
kell bontani, valamint a falra felfutd borostyant. A homlokzati szigetelés (K-i és NY-i
oldal) elétt a borddzott feltiletet 1,5-2,5em vastag alapvakolattal ki kell egyenliteni. A
szigetelést a falhoz ragasztissal és dibelezéssel is rogaiteni kell. A szigetelésre ddrzsolt
vékonyvakolat kerill terv szerinti szinben. A szigetelésnél a STO rendszert kell
alkalmazni. A hoszigetelés anyaga 15 cm EPS, és Asva’mygyupul vegyesen a tlzvédelmi
cloirasoknak megfelelden, Az dsvianygyapot stirisége legalibb 90 kg/m3 legyen. A
kivitelezést a Magyar Epitékémia ¢és Vakolat Szévetség altal kiadott Bevonatréteggel
cllatott, tébbrétegil, ragasztott tablas homlokzati hészigetelé rendszerek (ETICS-THR)
kivitelezése kivitelezési Irdnyelve szerint kell elkésziteni.

A hatirold- & nyildszird  szerkezetek  hi-idtboesdtisi  tényezdire  vonatKkozd

kivetelmények:
homlokzati fal; U=0,24 W/m K
lapos tetd: U=0,17 W/m’K

fa, vagy PVC keretszerkezetii homlokzati tivegezett nyilaszard:  U=1,15 W/m°K

[Em keretszerkezetl homlokzati tivegezett nyiliszird: U=1,40 W/m’K

Mennyiség és kiltséghbeeslés:

Lapos tetd: 1 135m2
Homlokzati falfeliilet:1 588,5 m2
Homlokzati nyildszird: 883,4m2

14
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Jahn Ferenc Dél-pesti Korhaz és Rendeldintézet
Cim : Budapest, Koves u. [, Kelt: 2016, junius 27,

A munka leirasa:
Novérszallo homlokzat felujitas

Koltségvetés foosszesitd

Megnevezés Anyagkoliscg Dijkdltség
1. Epitmény kézvetlen koltségei 67 086 948 31 809 062
1.1 Kozvetlen 6nkéltsép dsszesen 67 086 048 31 899 062
2.1 AFA vetitési alap 08 986 910
2.2 Afa 27,00% 26 726 466
3. A munka ara 125713 376




Munkanem osszesito

Munkanem megnevezése Dij dsszege

Anyag sszege

Zsaluzas ¢és allvanyozas 1390 551 5504 723
Irtas, fold- és sziklamunka 855 523 278 651

Helyszini beton ¢s vasbeton munkdk 726173 340370
Falazas és egyéb komiives munkak 728 824 633 780
Fém- és konnyii éplletszerkezetek . 55 433

szerelése

Vakolas és rabicolas 5638 455 2505744
Aljzatkészités, hideg- &s 32 488 1 356 368
melegburkolatok készitése

Badogozas 340 855 096 958

Asztalosszerkezetek elhelyezése 38 840 598 B 817 472
Lakatosszerkezetek elhelyezése 16 432 216915

Uvegezés - 50 006

Feluletképzés (festés, mazolas, tapétazas, 215038 385 780

korrézidvédelem)

Szigetelés 17 753 423 10 007 445
Elektromos energia ellatas, vilagitas 277 008 359 194

Légkondiciondld berendezések 161 680 292 015

Osszesen: G7 086 048 31 899 062




Zsaluzis & dllvinyozis

Ssz. Tételszim  Tétel szovepe

Menny. Egysép

Anyag Dij
epvsépidr  epvsépre

Anyag
osszesen

Dij osszesen

i

15-012-6.3 Homlokzati eséallvany allitasa

Allvanyesibdol mint munkadllviiny,
szintenként palloteritéssel, korlital,
Libdeszkival, kétlibas, 0,60-0,90 m
padloszclesséppel, munkapadlo
tavolsig 2,00 m, 2,00 kN/m,
terhelhetéséppel, llvinyépités MSZ és

alkalmazdstechnikai kézikinyv szerint,
12,00-24,00 m munkapadld magassip
kozou

Vedofigpony szerelése
AMlvinyszerkezetre, biztonsig
védahialobol

2680 m2

2680 m2

180 1138

339 816

481 940

808 611

3 050 810

2453913

Munkanem dsszesen:

1380 551

5504 723




Irtas, [01d- ¢s szklamunka

Ssz. Tételsedm  Tétel szbvepe Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
epyséEir  epysépre fsszesen
I 21-001-6.1 Bozdt- és cserjeirtds, tovek atmérdje 4 10 10 m2 0 3118 0 31181
cr-ig - nhvényzdl laszeddse
homlokzatral
2 21-011- Epitési tormelék konténeres 50 db 19110 4 949 955 523 247 470
11.2 elszallitisa, lerakasa, lerakohelyi dijjal,

4,0 ml-es konténerbe

Munkanem fisszesen:

955 523 278 651




Helyszini beton & vasbeton munkik

Ssz. Tételszim  Tétel szdvepe Menny. Egysép Anyag Dij Anyag Dij osszesen
epvsémir  epvsépre dsszesen
| 31-000- Vasheton fal bontisa, 15 cm 6 m3 124 28 BOG 742 172 K33
2.1.1 vastagsapgig, C16/20 betonmindsépig -

sikbo] 5em-t k1iallo beton Libazat
leveésesel 167, 14fm)

L5

31-090- Beton ¢s vasbeton szerkezetek [elileti 36 m2 4 810 1114 173 160 40090
4.1.1- Javitdsa, 15 mm vastagsipban MAPE]
0313831 MAPEGROUT T40 tixotrap,

szilerdsitesii, kozepes szilardsag,

szullitallo betonjavitd habares -

kéburkolat bontis utini mélyedések

serilések javitasa felilet 10%-ira

l‘ll"\l‘""l\'ﬂ‘f\l“

atlag lem vig,

3 31-090- Beton ¢s vasbeton szerkezetek felileti 103 m2 5362 1 237 552 271 127 447
4,1,1- Javitasa, 15 mm vastagsigban MAPEI
0313832 MAPEGROUT T40 tixotrdp,
szdlerbsitésii, kozepes sziliardsagn,
szullAtalld betonjavitd habares -
nyiliszardk bontisa utini sérilt
feluletek javitdsa(panel kiva)
clarinvazva dtlae 1em

vig.

Munkanem dsszesen: 726 173 340 370




Falazis ¢s epyéb kdmives munkak

Ssz. Tételszim  Tétel szbvepe Menny, Egysép Anyag Dij

epysépir  epvsépre

Anyag Dij tsszesen

sszesen

33-091-
1.1.1-
LLT0O002

33-091-
4.1.1-
1110002

Teherhordd és kitold lazt, égetett 5,85 m3 21 141 19 674
agvag=kerdmin termékekbél,

nyilasbelalazias véphomlokzaton,

folyosdt lezdrd aveplalnil, copilit tvege

helyett felfalazis km., téglibol 25¢m

vig.(23,4m2) Kismeretii tomér tégla

250x120x65 mm Lo, HI5-me¢, falazo,

rEmenieg
meszhabares

Meplévo fulazati hianvossigok potlisa, 131 [ 4619 3 960
falazat potlasa: - homlokzaton, libazm

¢és panel kozot hézag kilalazisn 20cm

szélessépben, Scm mélységben - Yiong

Pel el6falazd elemmel

123 677

605 147

115092

518697

Munkanem 6sszesen:

728 824

633 789




Fém- ¢s konnyt épiletszerkezelek szerelése

Ssz. Tételszdam Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
, epvsépir  epysépre tsszesen
1 34-000-1.3  Epulet acélvizszerkeza, acdl 16 m2 0 3465 0 55433
tetoszerkezet bontdsa ricsos vagy
tomor szaruzattal, 40 kg/m2 tomegip -
veéghomlokzati eldtetd bontisa és
visszaszerelése hészigeteldst kovelben,
lalesatlakozisnal 1y falszepéllyel
Munkanem 6sszesen: 0 55433




Vakolds & rabicolis

Ssz. Tételsziim  Tétel szovege Menny, Epysép Anyag Dij Anyay Dij dsszesen
epvsémir  epysépre dsszesen
1 36-002-3-  Mélyalapozok, vakolatszilirditdk 71,3 m2 79 247 5 646 17 645
0419006 [elhordisa, kéz erovel = Libazati
miigyantis vakolat ali
2 36-002-4-  Vékonyvakolat alapozok felhordisa, 1355,5 m2 106 247 144 246 335 455
0149041 kézi erovel
3 36-003- Oldalfalvakolat készitése, kéa 23,4 m2 452 1 237 10 578 28 954
LLLLL- felhordiassal, zsikos kiszerelésii
0414710 szarazhabaresbol, sima, normal mész-
cement vakolat, 1 ¢ vastagsiagban LB-
Knauf PREMIUM keézi alapvakolat -
befalazisok belsé feliiletén
5 36-005- Vekonyvikolatok, szinvakolatok 1517,7 m2 1 495 792 2268475 1 201 841
21.24.2-  felhorddsa alapozott, cl6készitent
0148623 feliletre, vodros kiszerelésii anynpgbal,
szilikit vékonyvakolat készitése, cpy
rétegben, 1,5-2,5 mm-¢s
szemesemdéretiel = homlokzati tery
wrerint anvarminfetooe] de exinhen
6 36-005- Vékonyvakolatok, szinvakolatok 129 m2 1 495 792 192 819 102 156
21.24.2-  Tfelhordisa alapozott, elbkészitett
0148623 feluletre, vodros kiszerelésii anyagbol,
szilikit vékonyvakolat készitése, ey
rétegben, 1,5-2.5 mm-es
szemesemcretiel - homlokzati tery
szerinti anyagmindségpeel ¢s szinben
kdvalonan
6 36-007-9.2- Labazati vakolatok; diszité és ldbazau 71,3 m2 2 858 1 138 203 795 R1 165
0415421 miigyantis kotbanyapt vakolatréteg
felhordisa, kézi erdvel, vodris
kiszerelésii anyagbol - szin: homlokzati
lerv szerint
7 36-051- Kiiliéri vakoloprofilok elhelyezése, 128 m 412 371 52 688 47514
6.2.1- utdlagos (1iblis) hoszigeteld
0191807  rendszerhez (EPS),
polisztirol, PVC, aluminium,rozsdam,iac
¢Lhorpaacd], Gvegszdvet, 160 min
hészigeteldshez, pozitiv sarkokra
kultéri profil pozitiv sarkokra 60x90
mm nthlaone hiiesiontelidcheg
8 36-051- Kultéri vakoloprofilok elhelyezése, 626 m 603 371 377479 232374
6.2.2- utolagos (1ablis) hészgeteld
0191822 rendszerhez (EPS), hilés PVC-hil,

kivacsatlakozo hilos élvéds, kiliéri
nvilisairdk Meedleees kivira
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Vakolds & rabicolis

36-051-
6.2.8-
0191941

36-051-
6.2.3-
0191841

36-051-
6.2.3-
0191842

Kultér vakolaprofilok clhelyezése, 645 m
utolagos (tablas) hoszigeteld

rendszerhez (EPS), aluminiumbal,

vizeseppent prolilok, vizszintes

clekhez - kiltéri nyilaszirok
vizszintes(szemaldok)kivaira, - halos

e dlvitdf vizesennentfvel

Kiiltéri vakoléprofilok elhelycadse, 143 m
utdlagos (tiblis) hészigeteld

rendszerhez (EPS), aluminiumbdl, 160

mum hoszigeteléshez, libazati indité

profilok egyenes falakhoz, 160 mm

ntdlaeros hivszieeteléshez = ldhazainal

Kiiltéri vakoloprofilok elhelyezése, 690 m
wtolagos (tiblis) hoszigeteld

rendszerhez (EPS), aluminiumbal, 160

min hoszigeteléshez, ldbazati indité

profilok epyenes falakhoz, 160 mm

utdlagos hiszigeteléshez - szintenkéni,

ahlakal falAn

1207

9591

371

371

778 405

1371529

232 795

239427

53 082

256 131

Munkanem dsszesen:




Aljzatkészites, hideg- ¢s melepburkolatok készitése

Ssz. Tételszim  Tétel szivepe Menny. Epység Anyag Dij Anyag Dij ésszesen
epysépir  epvsépre dsszesen
1 42-000-  Kélap burkolatok bontisn, 3282 m2 99 4133 32488 1356368
5.2.1 falburkolatok, 5-10 cm vastagsigig,
0,25 m2 lapméreng - vépghomlokzat
kéburkoatok bontisa tartdszerkezetrél,
raklapra Osszerakva
Munkanem ésszesen: 32488 1356 368

-



Bidogozis

Ssz. Tételszam  Tétel szovepe Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
epyvsépdr  epysépre vsszesen
| 43-000-7  Szepélyek, pirkiny kényokld bontdsa, 660 m 82 1213 54 443 800 31K
100 ¢m Kiteritent szélességg -
ablakpiarkinyok bontasa
2 43-003-13- Folinbiadog mianyag szigetelés 274 m 1 078 718 295 412 196 640

0415601

mechanikai rhpaitéséhes, epyik oldalin
ligyitott PVC bevonatial, misik
oldalin korrozaoveédelemmel, 20 cm
kiteritett sz¢lessépip RHENOFOL C
"loliabidop” szurke = attikin ¢és
fednitménvek ndl

Munlcinem Hsszesen:

349 855

996 958




Asztalosszerkezetek elhelyeadse

Ssz. Tételsaim  Tétel sedvege Menny. Egy Anyag Dij Anyag Dij

ség  egységdr egvségre bsszesen  bsszesen

1 4400012 Fa nyiliszird szerkezetek bontisa, ajto, 1 Egys 1093075 1821792 1093075 1821792
ablak vagy kapu, 2,014,000 m, kozou ¢p

2 44-012- Miianyag kitltér nyflaszarok, hiszigetelt, 1 Bpys 37 747 523 6995680 37747523 6995680

1.1.25.1- lokozott [épzdrisi ablak clhelyezése e

0166364  eldre kihagyott fulnyilasba, 10mités
nélkil (szerelvényerve,
finombeillitassal), min. 6tkamrds prolil,
u=0,7 W/m2 - homlokzati terv szerinn
nyitasirinnyal & alaprajzi kiosztdsban,
mianyag ajto ¢s ablak fehér szinben,
ablakokndl (Iépesdhiy és lolyosh
kivételevelyvizszintesen és fugpllegesen
10em széles toktoldaval, alul
parkinylogadaval, belsd mbanyag, és
kulso lemez parkannyal

Munkanem dsszesen:

38 840 598

B R17472




Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz. Tételszam  Tétel szovege Menny. Egyséy Anyag Dij Anyap Dij dsszesen
epvsérir  epysépre (sszesen
1 45-000-2.3  Ablakrics bontisa féldszinti ablakokral 56 db 124 2 887 6929 161 680

visszahelyezési lehetdséppel(103,8m2)

2 45-000-3.4 Epyéb éptiletlakatos szerkezetck 3,61 2 640 15343 9 503 55235
bontisa, acélperenda a szuksépes
viésésckkel - kburkolat taré
acélszerkezet bontasa
Munkanem dsszesen: 16 432 216 915




Uvepezés

Ssz. Tételszim  Tétel szdvepe Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egvsépdr  epvsépre 0sszesen
1 46-000-1.2 Copilit tveglal boniisa - 119,4 m2 0 495 0 59096

véghomlokzaton ¢s lépesdhiazaknail

Munkanem 6sszesen: 0 59 096




Feluletképzds (festés, mizolds, tapétizis, korrdzidvédelem)

Ssz. Tételszim  Tétel szovepe

Menny. Egység Anyag Dij
epysémir  eprvsépre

Anyag Dij dsszesen

dsszesen

1

47-000- Belsé festéseknél felitlet cldkészitése, 126,4 m2 1 339 2013
L9921 részmunkik; felilet plettelése zsikos
1-0218027  Kiszerclésii anyagbol (alapozdval,

sarokvédelemmel), biirmilyen padozati

helyiségben, vakolt felileten, 1,5 mm

vastagsaghan Rigips Rimano Plus extra

feher, univerzilis

feliletkiegyenlitd - belalnzisok ¢s nbluk

korul javitisok

47-011- Diszperzids lestés mianyag bizisi 126,4 m2 370 1 039
15,11 1- vizes-diszperaids fehér vagy gydrilap
0151201 szinezett festékkel, ) vagy rép

lekapart, elGkészitett alapfelilleten,

vakolaton, két rétegben, tagolatlan

stma feltileten Diszperzit belsé

lallesték, fehér - beso feltlet

Javitasokon

169 226

46712

254 412

131377

Munkanem Gsszesen:

215938

385 789




Szipetelés

2. Tételszam  Tétel szivege Menny. Egység Anyag

egységir

Dij
cpységre

Anyag Dij Gsszesen

Gsszesen

5]

%

6

48-005-
1.3.3.2.1-
0413354

48-005-
141,1-
0095516

48-005-
1.5.1.1-
0095516

48-005-
1.8.1.1-
0095516

48-0035-
1.66.2-
0613276

48-007-
11
DOY 1158

Csapaddékviz elleni szipetelés; Egyenes 1080 m2 2062
réteprendi csupadékviz elleni szigetelés

paratechnikai rétepe( gdznyomasl

Kiepyenlith rig) vizszintes feltleten, epy

rétegben, minimum 2,0 mm vastag

polipopilén filerétep/Mlckasirozbsi

paratechnikai lemez - tetd

hoszigeteld rétepére

Csnpadékviz elleni szigetelés, Vizszintes 9345 m2 2263
felileten, egy rétegben, minimum 1,2

mm vastag lipy PVC lemezzcl,

atlapolisok forrolevegds hegesztésével

BAUDER THERMOFOL U 15V

szdvelerdsileses, 1,5 mm vastug

(bitumenalld) ligy PVC szigeteldlemez

T
L,

Csapaddékviz clleni szipetelés; 200 m2 230
Faggdleges (eluleten (Eptletlibuzaton

vagy attikafalon), egy rétegben,

minimum 1,2 mm vastag lagy PVC

lemezzel, dtlapolisok forrdlevegds

hegesztésével BAUDER THERMOFOL

U 15V szivelerGsitéses, 1.5 mm vastag

(bitumendlld) lagy
PVC szipeteldlemes

Csapadckviz elleni szipetelés, 54 m2 3009
Tetdlelépitmények (kémeny,

felépiunény, sth.) szepélyezdése, ey

reteg, minimum 1.2 mun vastag lagy

PVC lemezzel, dtlapolisok forrblevegds

hepeszatésével BAUDER THERMOFOL

U 15V szaveterdsitéses, 1,5 mm vastag

(bitumenalld) lagy

PVC szigetelflemer

Csapadékviz elleni szigetelés; 150 db 344
Tetdszigetelés rétegemcek leterhelése

(ragasztisos vagy mechanikai ropgaitések

luldn 1ételesoportban), beton

JarGlapokkal LETER beton jardalap,

40/40/5 em

Lapostetd hi- és hangszaigetelése, 1080 m2 3371
Egyenes rétegrendf nemyjarhaoto

laposietdn, vizszintes és [ippdlepes

feltileten két rétegben, expandil

polisztirolhab hdszigeleld lemezzel also

rig: EPS-150 expandalt polisatirol

kemeényhab hészigeteld lemez

1OOOx500% 100

| 485

759

1114

| 485

594

520

2227230

2114494

460 954

162 499

L)

1 597

3640 185

1 603 606

709 200

80 180

89 08Y

561 262
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Seipetelés

48-007-
-
00v1159

48-010-
1.62,1-
0092700

48-021-
1.51.2.2.2-
0190195

48-010-
11.2.1-
Q0v1167

48-010-
1.3.1.1-
0110166

mm

Lapostetd ho- és hangsepetelése,
Lpvenes rétegrendl nemjirhatd
lapostelén vizszintes és foppolepes
felileten két rétepghen, expandalt
polisztirolhab hdszigeteld lemerzel fesh
i EPS-150 expandalt polisatirol
keményhab hészigeteld lemez
1000%500% 120 mm

Tomlokzat hdsztpetelés,
Ovepseovethdld-erdsitéssel, (mechanika
ropzités, felulen ziarag valamint
Kiegészitd profilok kolon tételben
szerepelnek), normal homlokzat
Kdzetgyapot hbszigeteld lopokkal,
ragaszioporhdl képzett ragasztdba,

tnealntinn sl
fuggdleges falon ROCKWOOI.

Frontrock Mux E vakolhatd, inhomogén
kéozetgyapot lemez 160 mm -
tiizvedelmi siag époleten korbe,
nyiliszirdk feletti sivban 20em
szclesscuben

Szigetelések ropzitése; Hoszigeteld
tiblak pontseerit mechanikai ropezitése,
homlokzaton, beton aljzatszerkezethez,
fém bentddubelekkel, lapvastagsag: 160
mm, 215 mn hossan - kdzelgyapol
lemez

Homlokzati hbszigetelés,
Ovegszdvethalo-erfsitéssel, (mechunika
ropzités, lelilet ziris valamint
Kicgeszitd profilok kolon tételben
szerepelnek), epyenes ¢l-képzésa,
normil homlokzati EPS hésapeleld
lapokkal, ragasztdporbdl képzett
raunsziGhn

tagolatlun, sik, fuggdlepes folon LEPS H-
80 expandilt polisatirol kemdényhah
hészipeteld lemes 1000x500x 160 mum

Homlokzati hiszigetelés,
tivegszovethald-erdsitéssel, (mechanikm
ropzites, felulen ziris valamnt
Kiegészitd profilok kilon tételben
szerepelnek), epyenes ¢l-képzési,
érdesitett XIS hiszigeteld lapokkal,
ragnsztoporbdl képaett rugasziaha,
thoalatlan

sik, lagpdleges falon hoszipeteld lemes,
vagtagsig: 160 mm, - libazal
hészigetelése

1080 m2

161,66 2

970 dh

13555 m2

71,3 m2

3371

4949

3 465

520

4949

165

3630

4207

3640 185

800 120

160 031

4249 103

247025

361262

KO0 120

160 031

4920014

299 958

Munkanem dsszesen:

17753 423

10 007 445

X



Elcktromos energia ellitds, viligitas

Ssz. Tételszam  Tétel szdvege Menny, Egysép Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
eprysépar  epvsépre Gsszesen
| 71-000-2.1 Villimhirito leszerelése, felfopd 200 m 0 608 0 133 634
vezelek

2 71-000- Villimharito leszerelése, levezetd 64 m 0 462 0 29 564
2.3.2 vezetek leszerelése, betonfalrdl

3 71-013- Villiimhirito felfogovezeld szerelése, 264 m | 049 742 277 008 195 996
1.2.1- clbre clkésziten rtdszerkezetre,
0522508  sodronybdl, kor- vagy liposacélbol,

lapos tetén, betongulira szerelve, 60
mm, -ig Kéracél 8 mm - meglévd
hetonmila felhaszndlisival

Munkanem sszesen:

277 008

Tl
n

9 194




Lépkondicionald berendezdsck

Ssz. Tételszam  Tétel szdvepe Menny. Egysép Anyay Dij Anyap Dij dsszesen
epvséEir  epvsépre dsszesen
1 B4-000-1.1 Gepek, berendezésck bontasa - klima 100 kg 0 495 0 49 494
kil epységeek bontisa homlokzatrdl
(7dh)
2 B4-006-2.1 Klima kultén epység visszaszerelése 7 db 23097 34646 161 680 242 521

homlokzatra, 4y tartdszerkezetre

Munkanem Gsszesen: 161 680 292 015




NYILATKOZAT FELELOSSEGBIZTOSITASROL

Ajinlatkérd Jahn Ferene Dél-pesti Korhaz és Rendeldintézet Navérszallo épiileténck
cnergia megtakaritist célzd felijitdasi munkdi (KEHOP-5.2.10. ,,Kiltségvetési szervek
palydzatos épiiletenergetikai fejlesztése” pilydzat)

Alulirott Kun Zsigmond, mint a KOMPLEXITAS BKU. Epitsipari, Tervezd, Kivitelez6 és
Szolgélatd K. (2051 Biatorbagy, Zsdk u. 1.) Ajanlattevd képviselje nyilatkozom, hogy
legkésGbb a szerz6dés teljes id6tartama alatt

= legaldbb 100.000.000,- Ft/¢v ¢és legalabb 20.000.000,- Ft/kdresemény sszegti, épitési-,
¢és szerelési feleldssépbiztositist kitdk és azt a szerz6dés teljes idGtartama alaut
[enntartom.

Kelt: Biatorbagy, 2016. jinius 27.
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Pénziigyi litemtery

Ajanlatkérd Jahn Ferene Dél-pesti Korhaz és Rendelfintézet Novérszillé épliletének
energin megtakaritdst ¢élzo felajitasi munkai (KEHOP-5.2.10. ,,Koltségvetési szervek

palyizatos épiiletenergetikai fejlesztése” pilydizat)

T Kivitelezési munka o b s
Sz.unIak késziiltségi foka Szamla nett6 Osszege |
1. sz. részszamla 20 % 19.797.382,-
2. sz. részszdmla 40 % 19.797.382,-
3. sz. részszamla 60 % 19.797.382,-
4. sz. részszdmla 80 % 19.797.382,-
| végszamla 100 % 19.797.382,- |

98.986.910,-

Kelt: Biatorbagy, 2016. janius 27. ROMPLEXTTA B

2?: l‘tlmrtnig Zsﬁk._; o
Ofzim; 12 8069 l,].

Ajanlattevé cégszerii alairdsa
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